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1 Johdanto 
Jätkäsaari on Helsingin lounaisessa kantakaupungissa sijaitseva kaupunginosa, jota 
on rakennettu viime vuosina voimakkaasti. Kaupungin tavoite on muodostaa alueesta 
korkeatasoinen ja vetovoimainen uusi asuntoalue palveluineen. Arvioitu rakentamisaika 
on noin 20 vuotta, ja valmistuttuaan alue tulee tarjoamaan monipuoliset palvelut puis-
toineen ja hyvine kulkuyhteyksineen noin 18 000 asukkaalle. 
Alkuperäinen Bunkkeri rakennettiin sataman varastorakennukseksi 1972, ja sen arkki-
tehtina on toiminut Risto-Veikko Luukkonen. Rakennus on aikansa betonirakentamisen 
malliesimerkki, ja vaikka kaupunginmuseo ei olekaan arvioinut sitä muutaman muun 
tavarasataman rakennuksen tavoin suojeltavaksi ikänsä vuoksi, on hankesuunnittelu-
ryhmän mielestä perusteltua olla purkamatta sitä, ja ottaa uusiokäyttöä suunnitellessa 
huomioon tiettyjä erityispiirteitä. 
 
Kuva 1. Portaikoissa näkyy hyvin käsityön jälki. Kuva Sari Tamminen. 
 
Huomioitavia tälle rakennukselle ja rakentamisaikakaudelle tyypillisiä ominaispiirteitä 
ovat mm. pyöristetyt kulmat, koko rakennuksen kiertävät nauhaikkunat, lastaussiltojen 
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betonikatokset, alimman kerroksen julkisivun sisään veto, joka tuottaa yhdessä katok-
sen kanssa 9 metriä syvän katetun tilan, välipohjien kasettirakenne (suurten, pyöreiden 
pilarien väliin jäävien välipohja-alueiden betonirakenne, eli kasettirakenne, viittaa pai-
kalla valettuun "arinaan" eli ruudukkoon ja pilareita yhdistäviin onttoihin palkkeihin jotka 
ovat noin 1m korkeita) ja rakennuksen kannatinpylväät sekä puhtaaksi valetut betoni-
pinnat. 
Bunkkerin muuttamista monitoimitaloksi on tutkittu jo useiden vuosien ajan, ja tämä 
opinnäytetyö käsittelee hankesuunnittelun viimeisintä vaihetta analysoiden hankesuun-
nittelun olennaisimpia kohtia. Tavoitteena on voida tulevissa liikuntaviraston hankkeis-
sa suunnittelua ohjata tehokkaasti ja täsmällisesti kohti toiminnallisesti haluttua loppu-
tulosta. Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että kaikilla suunnittelijoilla on käytös-
sään tarvittavat ohjeet ja määräykset, jotka hankkeeseen liittyvät, ja että pääsuunnitteli-
jalla on riittävät tiedot kokonaisuuden ohjaamiseen. Opinnäytetyön ensimmäinen osa 
käsittelee suunnittelua ja toisen osan muodostaa tilakohtainen valvontasuunnitelma 
sekä ohjeet eri työvaiheiden laadukkaan toteutuksen varmentamiseen. Koska bunkke-
rihanke on etenemässä kilpailutusvaiheeseen, käydään opinnäytetyössä läpi erilaisia 
sisätilaratkaisuja ja niihin liittyviä toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia liikuntaviraston 
näkökulmasta, ottamatta kantaa lopulliseen rakennuksen tilankäyttöön. 
Bunkkerin hankesuunnittelu käynnistyi Helsingin kaupungin tilakeskuksen koolle kut-
suman asiantuntijaryhmän kokouksella 11.3.2013. Hankesuunnitteluun osallistuneet 
henkilöt on esitelty liitteessä 1. Hankesuunnittelun pohjalta on tilojen tarve ja mahdolli-
nen sijoittelu rakennuksessa pohdittu muutaman eri pohjaratkaisun mukaan, joten täs-
sä työssä tiloja käsitellään liikuntavirastolle toiminnallisesti parhaan ratkaisun mukai-
sesti. Liikuntavirastolle toiminnallisesti suotuisin ratkaisu olisi sijoittaa uimahalli 1. ker-
rokseen ja tekniset tilat kellariin, jolloin esteettömyys on helposti huomioitavissa, ve-
denkäsittelyn vaatimat putkistot voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannustehok-
kaasti ja kemikaalilinjojen vedot ovat mahdollisimman lyhyet. Muut liikuntatilat tulisi 
sijoittaa 5. ja 6. kerrokseen, jolloin kantavat pilarit eivät rajoittaisi tilojen pohjaratkaisua. 
Kerrokset on työssä esitelty uimahallikerroksena, palloiluhallikerroksena ja muiden lii-
kuntatilojen kerroksena. Valvontasuunnitelmassa (luku 9) on tilat eritelty toimintojen 
näkökulmasta uimahalliin, sisäliikuntatiloihin ja LVISA-töiden valvontaan. 
3 
 
2 Lähteet 
Liikuntapaikkarakentamista varten on Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaissut laajan 
sarjan erilaisten liikuntapaikkojen suunnittelu- ja rakennusoppaita. Tässä työssä merkit-
tävää roolia ovat esittäneet mm. julkaisut nro 97 Uimahallien ja kylpylöiden rakennut-
taminen, nro 101 Uimahallien rakennushankkeiden vastaanottovaiheen laadunvarmis-
tusmenettely, nro 106 Esteettömät sisäliikuntatilat ja nro 78 Teollisuus- ja liiketilojen 
muuttaminen liikuntakäyttöön sekä nro 103 Voimistelutilojen suunnittelu. 
Rakennustietosäätiön RT-korttisarjassa on myös paljon ohjeita liikuntapaikkarakenta-
misesta, ja Bunkkerin hankesuunnittelussa erityistä hyötyä oli mm. korteista 97–11138 
Liikuntapaikkarakentaminen (julkaisuvuosi 2013), 94–10969 Pysyvien työpaikkojen 
puku-, pesu- ja WC-tilat (2009), 97–10091 Sisäliikuntatilat, kuntoilu ja voimailu (1980) 
sekä 97–10046 Sisäliikuntatilat, palloilu ja voimistelu (2014) ja 97–10839 Uimahallit ja 
virkistysuimalat (2005). 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL, kuvaa yleisesti rakennusalalla hyväk-
syttävää hyvää rakennustapaa. MaalausRYL selostaa maalaustöiden yleiset laatuvaa-
timukset ja antaa yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten laatutaso saavutetaan. 
Liikuntapaikkarakentamiseen ja erityisesti uimahalleihin liittyy myös laaja muiden taho-
jen toimittama määräys- ja ohjevalikoima, joista merkittävimpinä Kuluttajaviraston oh-
jeet uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi sekä Suomen Ympäristö- ja 
Terveysalan kustannus Oy:n toimittama Uimahallien ja kosteiden tilojen hygieniaopas. 
Liikuntapaikkarakentamisen lähteitä laajemmin RT-kortissa 97–11138 (liite 2). 
Työtä varten haastateltiin Jätkäsaaren bunkkerihankkeeseen liittyviä yhteistyökumppa-
neita, liikuntaviraston rakennushankkeisiin osallistuneita henkilöitä ja Tampereen liikun-
tatoimen edustajaa, joka on osallistunut uintikeskuksen saneeraukseen. Täydellinen 
lista haastatelluista henkilöistä on liitteessä 3. 
3 Kokemuksia liikuntaviraston rakennushankkeista 
Liikuntapaikkarakentaminen pääkaupunkiseudulla on viime vuosien taantuman aikana 
ollut sangen vähäistä. Uusia kohteita on liikuntavirastolle valmistunut viimeksi vuonna 
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2009 Latokartanoon (liikuntahallit ja kentät), 2002 Katajanokalle (liikuntahalli) ja 1999 
Myllypuroon (monitoimikeskus Liikuntamylly). Merkittävin sisäliikuntapaikan peruskor-
jauskohde on ollut Jakomäen uimahalli, joka valmistui 2010. Hankkeissa rakennuttaja-
na on toiminut HKR-rakennuttaja, jolta liikuntavirasto on tilannut rakennuttamisen. Lii-
kuntaviraston teknisestä yksiköstä hankkeisiin osallistuu aina insinööri tai rakennus-
mestari, ja sisäliikuntapalveluiden osastolta hankkeeseen osallistuu aina kohdealueen 
laitospäällikkö tai liikuntapaikkamestari. Valvontaa koordinoi aina kuitenkin HKR-
rakennuttajan edustaja, ja tässä koordinoinnissa on epäonnistuttu. Myöskään viraston 
sisäinen työnjako tai tiedonvälitys ei ole aina toiminut riittävän hyvin. 
Useissa näistä kohteista on ollut valitettavan paljon erilaisia mm. rakentamiseen liittyviä 
virheitä ja puutteita, jotka olisi mahdollisesti asiantuntevammalla tai tiukemmalla val-
vonnalla voitu välttää. Latokartanon liikuntahallissa 2-salin pulastic-pinnoite nousi irti 
alustastaan parin vuoden käytön jälkeen, ja 1-salin pistejoustava pinnoite jouduttiin 
samoin kosteusvaurioiden takia uusimaan kokonaisuudessaan hieman myöhemmin. 
Mahdollisesti syynä oli tuulettuvan alapohjan putkitusten väärät kallistukset, jotka aihe-
uttivat veden seisomisen alapohjassa, tai liian nopeasti valun jälkeen (kostealle betoni-
pinnalle) asennettu pintamateriaali. Vastaava virhe oli tehty viereisessä Latokartanon 
peruskoulussa. 
 
Kuva 2. Latokartanon 1-salin lattian purku. Kuva Simon Ghoraieb. 
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Jakomäen uimahallissa havaittiin käyttöönottovaiheessa, että lastenaltaan pohja oli 
väärällä korkeudella ja allas oli ohjeiden vastaisesti 30 cm liian syvä. Pohjan korkeus 
korjattiin väliaikaisesti asentamalla teräksinen korokepala altaan pohjaan, jotta talvi-
kausi saatiin vietyä kunnialla läpi, ja heti seuraavana kesänä allas korjattiin oikeaan 
syvyyteen. Jakomäessä on myös yhä edelleen lukuisista korjauksista huolimatta on-
gelmia lattioiden kallistusten kanssa. 
 
Kuva 3. Jakomäen uimahallissa vesi lammikoituu lattiakaivojen välille korjausten jälkeenkin. Kuva 
Sari Tamminen. 
Ongelmatilanteissa on myös harmillisen usein käynyt niin, että virhe havaitaan liian 
myöhään tai reklamointia ei osata hoitaa oikein, ja puutteiden korjauskustannukset 
lankeavat liikuntaviraston maksettavaksi. Tämä rasittaa turhaan muutenkin tiukkaa 
liikuntaviraston investointibudjettia. Jakomäessä saunojen lauteet hajosivat heti alussa, 
mutta urakoitsijan kiistäessä virheen oli liikuntaviraston asiakaspalvelun kannalta pakko 
korjauttaa saunat omalla kustannuksellaan. Valvonta epäonnistui myös lähtökorokkei-
den korkeuden kohdalla, ja korokkeiden madallus jäi liikuntaviraston maksettavaksi. 
Haastatellessani rakennushankkeissa mukana olleita henkilöitä moni vastaaja koki 
ongelmalliseksi sen, että suunnitelmat muuttuvat kesken rakennusprojektia. Osassa 
muutoksista taustalla on raha, mutta ajoittain on myös käynyt niin, että suunnittelijat 
ovat tehneet suunnitelmiin muutoksia konsultoimatta käyttäjiä. Näissä tapauksissa ko-
ettiinkin, että suunnittelijalla pitäisi ehdottomasti olla omakohtaista kokemusta vastaa-
vista rakennushankkeista, pelkästään suunnittelupalvelun tuottavan yrityksen referens-
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si ei riitä. Suunnittelijat tulee myös ehdottomasti velvoittaa aina keskustelemaan muu-
toksista joka tapauksessa. 
4 Uimahallin suunnitteluohjeet 
Bunkkerin uimahallin mahdollista asiakasmäärää on kartoitettu perustuen vastaaviin 
muihin pääkaupunkiseudulla sijaitseviin kohteisiin. Käyntimäärätavoite on 270 000 
asiakasta vuodessa. Allastilaa käytävineen on hankesuunnittelussa kaavailtu rakennet-
tavaksi 2225 m2. Tähän tilaan sisältyvät monipuoliset altaat eri käyttäjäryhmien tarpei-
siin. Lisäksi uimahallin yhteyteen on suunniteltu aula- ja kahvilatiloja 375 m2, pukuhuo-
netiloja 330 m2, suihku-, sauna- ja saniteettitiloja noin 300 m2, henkilökunnan tiloja noin 
280 m2 ja teknisiä tiloja yhteensä 1600 m2. Hankesuunnitteluvaiheen pohjapiirustus on 
oheisessa kuvassa ja suurempana kopiona liitteessä 4. 
  
Kuva 4. Uimahallikerroksen hankesuunnitteluvaiheen pohjapiirustus. Kuva PES-Arkkitehdit Oy. 
Huolestuttavinta hankesuunnitteluvaiheessa oli havaita, ettei läheskään kaikilla hank-
keeseen osallistuneista suunnittelijoista ollut käytössään Kuluttajaviraston ohjetta ui-
mahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi sen paremmin kuin perustietona 
pidettäviä aiheeseen liittyviä RT-korttejakaan. Tulevissa hankkeissa ja hankekilpailun 
edetessä tuleekin varmistaa, että kaikilla osallisilla on tiedossa erityisosaamista vaati-
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van kohteen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät ohjeistukset. Suppea yhteenveto 
uimahallien suunnitteluun vähintään vaadittavista tietolähteistä on opinnäytetyön liit-
teessä 5. 
4.1 Allastilat 
Jätkäsaaren Bunkkeriin on suunniteltu seitsemän radan uima-allas, joka olisi 25 metriä 
pitkä, ja jossa tilaa jäisi myös vesijumpalle ja vesijuoksulle. Syvyydeltään allas olisi 1,2 
metristä 2,0 metriin. Opetusallas olisi kooltaan 200–250 m2 ja syvyys 0 metristä 1,30 
metriin. Virkistysallas olisi samoin kooltaan 200–250 m2 ja syvyys vaihtelisi 0 metristä 
1,60 metriin. Lisäksi tulee tiloihin sijoittaa kahluuallas, syvyydeltään 0–0,5 metriä, ja 50 
m2. 
Pintamateriaalit tulee valita niin, että ne ovat turvallisia liikkua ja helppoja pitää puhtai-
na. Kitkapintainen klinkkerilaatoitus on suositeltava päällystemateriaali kaikilla lattiapin-
noilla. Allasalueen laatoiksi soveltuvat parhaiten haponkestävät klinkkerilaatat, joiden 
vedenimukyky on alle 1 %. Päävärin tulee olla vaalea, ja korkeuseroja korostetaan vä-
rillisin laatoin. Värillisillä laatoilla voidaan myös korostaa kulkuväyliä. Porrasaskelmat ja 
altaan pohja vähintään 900 mm:n syvyyteen laatoitetaan liukuestelaatoin, ulkokulmiin 
ja sisäjiireihin tulee asentaa holkkalaatta, joka vähentää loukkaantumisvaaraa ja hel-
pottaa pintojen puhtaanapitoa. Urakka-asiakirjoissa tulee vaatia, että käytettävät laatat 
ovat RT-ohjekortin 97–10839 mukaiset ja lopputarkastuksessa vielä varmennetaan 
lattian kitkaominaisuudet mittaamalla. Uimahallin ja kylpylän laattapinnan liukkausomi-
naisuuksia voidaan mitata erilaisilla mittalaitteilla määrittämällä lattian kitkakerroin. Ui-
mahallin ja kylpylän lattiassa märkänä oleville laatoille suositeltava kitkakertoimen, μ, 
raja-arvo: 0,7 < kitkakerroin, μ < 0,8. Alempi raja-arvo 0,7 tulee liukkaudesta ja ylempi 
raja puhtaanapidosta. Suosituksessa raja-arvoksi annetaan 0,7 riittävän varmuusmar-
ginaalin aikaansaamiseksi. [1, s. 5.] Kaikkien ritilöiden lattiakaivojen kansien ja muiden 
vedenpoistoaukkojen ritilöiden tulee olla kiinnitetty niin, ettei niitä saa irrotettua ilman 
työkalua. Pintamateriaaleissa ei saa olla teräviä kulmia tai ulkonemia. Allastilan va-
laisimia ei saa sijoittaa altaiden yläpuolelle, jotta niiden vaihtaminen onnistuu. Yleisesti 
ottaen epäsuora valaistus on suositeltava heijastumisten ja häikäisyn välttämiseksi. 
Altaissa tulee olla vedenalaiset ikkunat valaisimineen ja valvontakameroineen. Yleinen 
valaistus tulee toteuttaa ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
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Esteettömyyden kannalta tulee altaaseen pääsy turvata loivilla, käsijohteella varuste-
tuilla portailla ja allasnostimella. Sopiva askelmien nousu on 120–150 mm ja etenemä 
320–390 mm, ja askelmien etureuna varustetaan kontrastimerkinnällä. Hissi ja portaat 
sijoitetaan mahdollisimman lähelle pukuhuoneita. [2.] Pintamateriaalien osalta tulee 
varmistaa, että ne ovat suunnitelmien mukaisina turvallisia liikkua ja helppoja pitää 
puhtaina. Pintamateriaaleissa ei saa olla teräviä kulmia tai ulkonemia. Metallirakentei-
den, kuten ovien, luotettavin pintakäsittely on polttomaalaus. 
4.2 Suihkut ja saunat 
Suihkutilojen tulee olla esteettömät, ja niistä pitää löytyä tila myös erillisten suihkupyö-
rätuolien säilytykseen. Pesutilojen mitoitusarvo on 0,6 m2/henkilö huippupäivän arvioi-
dun keskimääräisen tuntiasiakasmäärän pohjalta, eli Bunkkerin kohdalla 400–430 
asiakasta/tunti. 
Yleisösuihkutiloissa tulee suihkuja olla sekä miesten että naisten puolella vähintään 12 
kappaletta per puoli, ja näistä vähintään kaksi molemmin puolin tulee varustaa erillisel-
lä käsisuihkulla. Suihkujen virtaaman tulee olla säädettävissä. 
Saunan lauteiden tulee olla helposti irrotettavissa pesua varten, eikä yksittäinen ele-
mentti saa painaa yli 10 kiloa. Helppo pestävyys on ainoa hyvän hygienian tae. Laude-
rakojen tulee olla riittävän suuret, ja saranoidut, pystyyn nostettavat laude-elementit 
helpottavat päivittäistä siivousta. Telineen avulla irrotettavat lauteet voidaan viikoittain 
siirtää pesuhuoneen puolelle perusteellisempaa pesua varten. Kahden telineen ja lau-
desetin hankkiminen helpottaa pesun ajoituksen suunnittelua; saunaa ei tarvitse vält-
tämättä sulkea yleisöltä kuin lauteiden vaihdon ajaksi, lauteet voidaan viedä pois ylei-
sötilasta pesuun ja työn kuormittavuus vähenee. Tällöin tulee toisille lauteille olla varas-
totila helpon kuljetusmatkan päässä. Rungon tulee olla happoterästä. 
4.3 Pukutilat 
Pukukaappeja tulee uimahallin asiakkaille varata suunnitellun asiakasmäärän perus-
teella yhteensä 450 kappaletta. Minimisuositus on kaksinkertainen määrä kaappeja 
kuin mikä on huippupäivän keskimääräinen tuntiasiakasmäärä, eli Bunkkerin tapauk-
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sessa 330 kaappia per puoli. Kaappien tulee kestää materiaalinsa puolesta vaativia 
kosteusolosuhteita, ja niiden katon olisi hyvä olla viisto puhtaanapidon helpottamiseksi. 
Kaappien pohjissa tulee olla tuuletusaukot. 
Sekä miesten että naisten pukuhuonetilojen tulee olla soveltuvia liikuntaesteisille. Tä-
män lisäksi tulee olla neljä ryhmäpukuhuonetta, jotka soveltuvat 25–30 hengen oppilas-
ryhmille. Mitoitusperusteena on 1 m2/asiakas, eli tässä tapauksessa yleisöpukuhuonei-
den vähimmäisalan tulisi olla 450 m2/puoli. Lattiapinnoitteen tulee olla kova ja luistama-
ton; laattapinta on suositeltava, mutta myös mm. väestönsuojatiloissa käytettävä luis-
tamaton turvalattia, kuten Altro D25, voi soveltua. 
4.4 Kellaritilat 
Kellarikerrokseen sijoitettaviin teknisiin tiloihin kuuluvat 4 työntekijälle mitoitettu tekni-
nen valvomo sekä sosiaali- ja taukotilat. Kellariin tulee sijoittaa myös varastotila ja eril-
linen verstastila, sekä keskuspainepesuri ja keskuspölynimuri, keskusallasimuri ja des-
infiointiaineen jakelukeskus. Oma tila tarvitaan myös allasrobottien huoltoa ja säilytystä 
varten hissin välittömään läheisyyteen. 
Kellaritilaan tulee sijoittaa myös henkilökunnan ja työajoneuvojen pysäköintiin soveltu-
vat parkkipaikat, keskusjätetila ja vedenkäsittelykemikaalien varastosäiliöt. Suotavaa 
olisi, että pysäköintitilasta olisi suora yhteys kanoottipoolossa käytettävien kanoottien 
pesuun soveltuvaan tilaan ja sieltä olisi hissiyhteys allasalueelle. 
4.5 Sosiaalitilat 
Pysyvien työpaikkojen sosiaalitilat on määritelty RT-kortissa 94–10969. Bunkkeriin 
suunniteltujen liikuntatilojen hoitamiseen tulee mitoittaa vähintään 6 uimavalvojaa [3, s. 
16], koska allasalueella on aina oltava riittävä määrä turvallisuudesta huolehtimiseen 
koulutettuja ja tehtävään testein soveltuviksi todettuja uimavalvojia. 
Muita laitoksen tehtäviä hoitamaan tarvitaan lisäksi 3–4 laitosmiestä, 3 kassanhoitajaa 
ja 4–6 liikuntapaikanhoitajaa. Kustannustehokasta olisi hoitaa liikuntatilojen siivous 
oman henkilöstön voimin, jolloin myös uimavalvojien sekä kassan tauotus saataisiin 
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hoidettua. Tämä nostaisi liikuntapaikanhoitajien tarpeen 9 henkilöön. Kokonaisuudes-
saan, kun huomioidaan myös tiloissa toimivien opettajien tarpeet, tulee pukuhuoneet 
mitoittaa 15 miehelle ja 15 naiselle riittäviksi. Ainakin osan henkilökunnan puku- ja pe-
sutiloista on sovelluttava myös liikkumis- ja toimimisesteisille. Henkilökunnan käytössä 
tulee olla myös esteetön wc. 
4.6 Kassa- ja aulatilat 
Kassatilan tulee olla aulatilassa helposti huomattava ja esteettömästi lähestyttävissä. 
Suotavaa olisi suunnitella se sekä seisten että istuen asioimiseen soveltuvaksi. Näkö-
vammaisia asiakkaita varten tulee tilan olla selkeälinjainen sekä helposti hahmotetta-
vissa. Kuulovammaisia palvelee hyvä akustiikka ja äänentoisto; induktiosilmukasta on 
hyötyä varsinkin palvelupisteissä ja yleisökuulutuksissa. Kaikkien asiakasryhmien kan-
nalta tärkeää on myös hyvä yleisvalaistus, voimakkuudeltaan 200–300 luxia, ja opas-
teiden kohdalla kohdevalot, joiden voimakkuus on 500–1500 luxia. 
4.7 Siivous- ja muut aputilat 
Uimahalleissa erityisesti on siivoustiloja oltava riittävä määrä, niiden on oltava riittävän 
isoja, ja ne on sijoitettava logistisesti oikein niin märille kuin kuivillekin puolille. Bunkke-
rin kohdalla uimahallin siivouskeskuksen ja erillisten siivouskomeroiden yhteispinta-
alan tulee olla vähintään 50 m2. Suihkutiloissa tulee niin miesten kuin naistenkin puolel-
la olla vähintään 4 m2 siivouskomerot. Vastaavasti pukuhuonetiloihin pitää sijoittaa mo-
lemmille puolille vähintään 15 m2 siivouskeskukset. Allasalueella pitää olla vähintään 
10 m2 siivouskeskus. Kaikissa siivoustiloissa tulee olla siivouskoneen täyttöä, tyhjen-
nystä, huoltoa ja säilytystä varten tila, ja ne pitää pystyä lukitsemaan.  
Liikuntavälineille on oltava lukittavia ja ilmastoituja varastotiloja vähintään 30 m2. [4, s. 
10.] Rataköysien varastointi voidaan järjestää allastilassa seinään ripustetuilla keloilla, 
kunhan tämä ei aiheuta ahtautta kulkuväylille eikä törmäysvaaraa näkövammaisille. 
Keskuspainepesurin, keskuspölynimurin ja desinfiointiaineen liittimien sijoituspisteiden 
välinen etäisyys ei saa ylittää 16 metriä. Letkuja varten tulee seinille asentaa säilytys-
kelat liitinpisteiden läheisyyteen. Siivoustilojen mitoitukseen löytyy ohjeita mm. RT-
korteista 91–10664 ja 91–10665. 
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5 Palloiluhallikerroksen suunnitteluohje 
Monitoimitiloja on suunnitteluvaiheessa verrattu lähinnä Myllypurossa sijaitsevaan Lii-
kuntamyllyyn ja Töölössä sijaitsevaan Kisahalliin. Asiakasmääräarvio on 500 000 kävi-
jää vuosittain. 
 
Kuva 5. Bunkkerin palloiluhallikerroksen pohjapiirustusmalli. Kuva PES-Arkkitehdit Oy. 
5.1 Kuntosali 
Bunkkerin toteutuessa tullee suuri osa liikuntaviraston järjestämästä eteläisen Helsin-
gin ohjatusta liikuntatoiminnasta, erityisliikunnanohjauksesta ja uimaopetuksesta kes-
kittymään sinne. Tämä asettaa suuria vaatimuksia myös kuntosalitiloille, jotta siellä 
voidaan liikunnanohjauksen laatutavoitteiden mukaisesti hoitaa mm. erityisryhmien ja 
senioreiden liikuntatoimintoja. 
5.1.1 Aerobinen tila 
Aerobinen tila tarkoittaa lämmittelyä varten suunniteltujen ja hapenottokykyä lisäävien 
kuntosalilaitteiden kokonaisuutta. Tämä tila muodostaa oman 20 m2 osionsa varsinai-
sesta kuntosalista hieman erillään, ja soveltuu kuntotestaukseen. Tilassa on oltava 
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riittävästi sähköpistorasioita, joihin laitteet saadaan kytkettyä, sekä työpiste testaajalle. 
Tilaohjelman suunnitteluun osallistui liikunta- ja hyvinvointipalveluosaston osastopääl-
likkö Tarja Loikkanen. 
5.1.2 Kuntosali 
Kuntosalin vähimmäispinta-ala on hankesuunnittelussa määritelty 260 m2, jolloin se 
laskennallisesti soveltuu jopa 45–50 henkilön samanaikaiseen harjoitteluun, ja siihen 
tulee kiinteästi liittyä niin miesten kuin naistenkin pukuhuonetilat. Huomioitavaa on, että 
kuntosaliin kuljetaan erillisen pukuhuoneen kautta henkilökohtaisella asiakaskortilla, eli 
ovissa tulee olla RFID-kortinlukijat. 
Kuntosalille tulee olla erilliset kaapilliset pukuhuonetilat miehille ja naisille, mitoitus 40 
henkilöä kumpaankin pukuhuoneeseen. Kaappien tulee olla lukittavissa asiakkaan 
omalla lukolla. 
Kalustus ja varustus tulee suunnitella mahdollisimman monipuolista asiakaskuntaa 
varten, ja laitteiden tulee olla erityisryhmille sekä senioreille sopivia. Ohjausta varten 
tulee kuntosalissa olla riittävästi vapaata tilaa laitteiden ympärillä ohjaajan työskentelyä 
varten. Ohjeita suunnitteluun löytyy RT-kortista 97–10091. Myös kuntosalilaitevalmista-
jilta saa ehdotuksia laitteiden sijoitteluun ja määriin. 
Erityisliikuntaryhmien kannalta erityisen tärkeä on myös lattia, jonka pinnan tulee olla 
hieman joustava, kestävä, helppohoitoinen ja lämpöominaisuuksiltaan sellainen, että 
lattialla tehtäviä liikkeitä varten se on lämpimän tuntuinen. 
5.2 Palloiluhalli 
Palloiluhallissa tulee olla saumaton joustolattia, joka soveltuu ainakin salibandyn, futsa-
lin, koripallon, lentopallon ja sulkapallon pelaamiseen. Tilan vähimmäiskoko on 1 000 
m2 ja sen tulee olla jaettavissa kahdella tai kolmella väliseinällä pienempiin osiin. Mikäli 
jakoseiniä on kaksi, tulee molempien olla ääntä eristäviä paljeseiniä ja mikäli seiniä on 
kolme, tulee vähintään keskimmäisen väliseinän olla ääntä eristävä, esimerkiksi Pede-
luxin NS–30 mallinen tai vastaava. Jokaisessa osassa tulee vapaan korkeuden olla 
vähintään 7,6 metriä, jotta Sali soveltuu sulkapallon ja lentopallon pelaamiseen. Oviau-
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kot, ikkunat ja päätyseinät tulee suojata pallosuojaverkoilla. Tavaroiden kuljetus ja ih-
misten esteetön liikkuminen tulee huomioida salilohkojen välillä. 
Liikuntatilojen pintarakenteiden käyttöturvallisuudelle ja teknisille vaatimuksille on ase-
tettu raja-arvoja eurooppalaisessa standardissa SFS-EN 14904. Liikuntapaikkojen pin-
tarakenteet on esitelty RT-ohjekortissa 84–10958, joka perustuu tuohon standardiin. 
Erityisen tärkeää on huomioida se, että monitoimitiloissa lattian tulee kestää hyvin pyö-
räkuormia. Lattialla liikutellaan usein raskaita pelitelineitä, siirtokatsomoita, tuolivaunuja 
ja vastaavia rakenteita. Pyörillä liikuteltavat esineet asettavat rajoituksia myös piste-
joustolle, koska pehmeällä alustalla työntäminen on raskasta, ja lattian vaurioitumisen 
riski on suuri. Palloiluhallin lattian pyöräkuorman kestävyyden tulee olla vähintään 1500 
N. 
5.2.1 Lajit ja varusteet 
Futsalin ja salibandyn pelaaminen edellyttää 20x40 metrin suuruista kenttää. Pelialu-
een ympärille tulee lisäksi jäädä joka suuntaan vähintään 3 metrin turva-alue. Koripal-
loa varten tulisi tilassa olla täysimittainen aikuisten peleihin soveltuva kenttä kattoon 
ripustettavine, sähkökäyttöisine koreineen, ja lisäksi lasten peleihin soveltuvia pien-
kenttiä sähkökäyttöisin korein 3–4 kappaletta. 
Lajien varusteiden säilytystä varten tulee palloiluhallin välittömään yhteyteen sijoittaa 
vähintään 60 m2:n varasto mm. salibandykaukalon laitojen varastointia varten. Varas-
ton yhteydessä olisi hyvä olla 4–8 kpl lukittavia kaappeja seurojen harjoitusvälineiden 
säilytystä varten. 
5.2.2 Yleisötilat 
Katsomotilaa tulee olla vähintään 200 henkilön tarpeisiin. Suositeltava vaihtoehto on 
siirrettävien teleskooppikatsomoiden sijoittaminen tiloihin. Katsomot tulee sijoittaa niin, 
että niihin voi kulkea ulkojalkineissa sotkematta pelikenttää. Aulasta pitää pystyä ra-
jaamaan yleisön kulku niin, etteivät he kulje pukuhuoneisiin. Tilan tulee olla helposti 
siivottavissa. 
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Kuva 6. Herttoniemenrannassa käytävälle sijoitetut patterit tekevät tilasta vaikean siivota. Yleisö 
myös käyttää matalia pattereita penkkeinä, mikä vaurioittaa putkia. Kuva Sari Tamminen. 
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5.3 Ryhmäliikuntatilat 
Jätkäsaareen rakennettaviin kouluihin ei ole mitoitettu omia liikuntasaleja, joten oppilai-
den liikuntatunnit tullaan järjestämään Bunkkerin tiloissa. Riittävän suuret ja monikäyt-
töiset tilat mahdollistavat useiden ryhmien samanaikaisen harjoittelun, jolloin koulujen 
lukujärjestysten suunnittelu helpottuu. 
5.3.1 Peilisali ja voimistelusali 
Mahdollisuuksien salliessa tulee Bunkkeriin toteuttaa sekä peilisali että ryhmäliikuntaan 
soveltuva voimistelusali. Mikäli joudutaan tyytymään yhteen saliin, tulee sen täyttää 
molempien salityyppien vähimmäisvaatimukset. 
Lattiapinnan tulee olla rakenteeltaan joustava ja pinnaltaan sileä sekä sopivasti luista-
va. Tilan tulee soveltua mm. lasten satujumppaan, tanssiharjoitteluun ja erityisryhmien 
liikuntaan. Tilantarve on molemmissa saleissa vähintään 150 m2, ja tiloissa tulee olla 
ainakin yhdellä seinällä peilit sekä tanko. Voimistelusalin yhteydessä tulee olla vähin-
tään 40 m2:n suuruinen varasto liikuntavälineiden säilytykseen sekä lukittavia varuste-
kaappeja seurojen käyttöön. 
5.3.2 Telinevoimistelutila 
Kilpavoimistelun harjoitteluun soveltuvia tiloja on mm. Liikuntamyllyssä ja Töölön Kisa-
hallissa, mutta lisätilan tarve on suuri. Tilan vähimmäiskoko on 300 m2 ja sen tulee olla 
täysin lukittavan vaipan suojaama. Telinevoimistelutila varustetaan mm. trampoliinilla, 
volttimontulla, renkailla ja muilla kilpaharjoittelua tukevilla välineillä. 
5.4 Liikuntatilojen pukuhuoneet 
Liikuntasaleja käyttäville seuroille tulee varata 6 kpl ryhmäpukuhuoneita ilman kaappe-
ja, mitoitus 25–30 henkilöä per pukuhuone. Pukuhuoneen pinta-alan tulee olla 20–25 
m2. Jokaista pukeutujaa varten varataan 400–500 mm istuinpenkkitilaa sekä kaksi vaa-
tekoukkua. Vaatekoukut tulee käyttäjäryhmien mukaisesti sijoittaa kahdelle eri korkeu-
delle niin, että ne ovat helposti käytettävissä. Otteluita varten tulee olla myös 2 kpl ero-
tuomareille tarkoitettuja pukuhuoneita, joissa on 3 henkilölle lukittavat kaapit. Teline-
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voimistelutilan ja jumppatilan käyttäjille tulee varata 25–30 henkilölle soveltuvat ryhmä-
pukuhuonetilat. Mitoitukseen löytyy ohjeita RT-korteista RT 97–10046 (Sisäliikuntatilat, 
palloilu ja voimistelu), ja RT 97–11146 (Sisäliikuntatilat; liikuntasalit ja monitoimihallit). 
Liikkumisesteisiä varten tulee olla 1500–2000 mm pituinen penkki, jonka syvyys on 600 
mm ja korkeus lattiasta 500 mm. Pukuhuoneiden pintarakenteissa on vältettävä hajua 
sitovia tarvikkeita ja allergisoivia materiaaleja. 
5.5 Siivoustilat 
Liikuntatiloissa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että laajan kokonaisuuden eri 
alueet vaativat erilaisia siivouskoneita ja puhtaanapitomenetelmiä. Näille tulee olla riit-
tävä määrä 4–10 m2 suuruisia siivouskomeroita. Keskuspainepesurin, keskuspölynimu-
rin ja desinfiointiaineen liittimien paikat suunnitellaan vastaamaan kunkin osa-alueen 
siivoustarpeita. 
Tyypillinen ongelma Liikuntaviraston ja Helsingin kaupungin hankkeissa on ollut tiukka 
rahatilanne, joka on ajanut suunnittelun viime vaiheessa usein karsimaan oheistiloja. 
Esimerkiksi Latokartanon liikuntahallissa siivouskomero on vain noin 3 m2, mikä ei mi-
tenkään riitä tilojen laajuuden ja asiakasmäärät huomioon ottaen. Latokartanossa kävi-
kin hyvin nopeasti hallin käyttöönoton jälkeen niin, että pukuhuoneiksi tarkoitettuja tiloja 
jouduttiin muuttamaan mm. siivousväline- ja WC-paperivarastoiksi. 
 
Kuva 7. Latokartanon liikuntahallin siivouskeskus. Kuva Sari Tamminen. 
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6  Muiden liikuntalajien kerroksen suunnittelu 
Hankesuunnitteluvaiheessa on esitetty palloiluhallikerroksen yläpuolelle 2 000 m2:n 
parvea, jolle voitaisiin sijoittaa juoksurata, voimanostoalue, pingiksen harjoittelualue ja 
mahdollisesti katsomotilaa, josta olisi näkymä palloiluhalliin. Siivoustilat suunnitellaan 
kuten palloiluhallikerroksessakin. 
6.1 Voimanosto 
Painonnostoon käytetään raskaita tankoja, joten lavan ja lattiarakenteiden tulee kestää 
vähintään 200 kg:n painoisen tangon pudottaminen 2 metrin korkeudelta. Akustiikan 
tulee myös pystyä vastaamaan tällaisen harjoittelun asettamiin haasteisiin, eikä lattia-
rakenne saa välittää meteliä alapuolella sijaitseviin tiloihin. 
6.2 Juoksurata 
Juoksulenkkeilyn harjoittelua varten on hankesuunnittelussa hahmoteltu juoksurataa, 
joka kiertäisi palloiluhallin avointa parvea. Pintamateriaalin ei tarvitse olla kilpailukäyt-
töön soveltuvaa, vaan siihen käy parhaiten EPDM-pinnoite, joka valmistetaan läpivärjä-
tystä EPDM kumista. Koska pinnoitteeseen ei tule erillistä kulutuskerrosta vaan koko 
rakenne on läpivärjättyä kumirouhetta, ei kenttään ilmesty mustia alueita kulumisen 
johdosta. Tämä pinnoitetyyppi sopii erityisesti pienille alueille tai sisätiloihin, joissa ruis-
kutustyö on vaikea suorittaa. 
6.3 Pöytätennis 
Pöytätennis eli pingis on erittäin suosittu laji varsinkin senioreiden ja erityisryhmien 
keskuudessa, ja se soveltuu erinomaisesti myös koululaisryhmien liikuntatuntien oh-
jelmaan. Bunkkeriin on tästä syystä suunniteltu varattavan tila 3–4 pingispöydän sijoi-
tusta varten. 
Lattiamateriaali voi olla niin parketti kuin urheilulattiakin, kunhan se on helposti puhtaa-
na pidettävissä, eikä kitka ole liian suuri pelaamista varten. Pallon kimpoilun kannalta 
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tulisi pöydät sijoittaa pitkittäin toistensa viereen, ja sekä edessä että takana tulee olla 
seinäkkeet pallon pysäyttämiseksi. 
6.4 Yleisöalue 
Palloiluhallin siirrettävien teleskooppikatsomoiden lisäksi olisi hyvä saada lisää katso-
motilaa palloiluhalliin avautuvan parven avulla. Parvikerrokseen on hankesuunnittelus-
sa harkittu myös kahvilatilaa. Kahvilan suunnittelussa tulee huomioida palveluiden vaa-
tima logistiikka, eli tavaroiden kuljetus huoltohissillä, sekä yleisön liikkuminen puhtaiden 
ja likaisten tilojen välillä. 
7 LVISA ja muun kiinteistötekniikan suunnittelu 
Uimahallien LVI-suunnitteluun ja vedenkäsittelyyn löytyy ohjeistusta mm. LVI-
ohjekorteista LVI 06–10451 (Uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIA-suunnittelu) ja LVI 
22–10386 (Uima-allasvesien käsittely). Ilmanvaihdon suunnittelussa perustana tulee 
olla RakMK osa D2, vaikka se yksistään ei uimahallissa riitäkään, ja apuna pitää käyt-
tää RT-kortissa 97–10839 (Uimahallit ja virkistysuimalat) esitettyjä lisäohjeita. 
Vedenkäsittely ja kiinteistövalvonta vaatii erillisen säätö- ja tarkkailujärjestelmänsä, 
josta esimerkiksi hälytystiedot saadaan suoraan päivystävän laitosmiehen matkapuhe-
limeen. Kiinteistöön tulee suunnitella myös kameravalvontajärjestelmä, ja rakentaa 
kattava kulunvalvontajärjestelmä perustuen esimerkiksi I-loq-lukitukseen ja Liikuntavi-
raston käytössä olevaan kassa- ja kulunvalvontajärjestelmään. 
7.1 Lämpötekniikka 
Kiinteistö liitetään Helsingin Energian kaukolämpöverkkoon. Suotavaa olisi tehdä liitty-
mä myös kaukojäähdytykseen, mikäli mahdollista. 
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7.2 Ilmastointi 
Uimahallitilojen sisäilma poikkeaa huomattavasti tavanomaisesta huoneilmasta. Ilman-
kosteus on suuri ja lämpötila korkea. Allasveden haihdunta aiheuttaa merkittävää kos-
teudenpoistotarvetta. Mahdollinen kosteuden kondensoituminen pinnoille voi myös 
aiheuttaa ongelmia, kun kosteus vaurioittaa rakenteita. Uimahallitilan ilmastointi tulee-
kin toteuttaa erillään muun rakennuksen ilmastoinnista. 
7.2.1 Uimahallin ilmastointi 
Ilmastoinnin tehtävä on varmistaa miellyttävät olosuhteet niin käyttäjille kuin tiloissa 
työskentelevälle henkilökunnallekin. Olosuhteiltaan erilaiset tilat tulee erottaa toisistaan 
osastoinnilla. 
Ruuhkatuntien aikana tai haihduntaa lisääviä laitteita, kuten hierovia suihkuja ja pore-
kylpylaitteita käytettäessä olisi hyvä, jos ilmanvaihto reagoisi mahdollisimman pienellä 
viiveellä muuttuviin olosuhteisiin. 
Ilman lämpötilan tulee olla muutaman asteen allasveden lämpötilaa korkeampi, jotta 
haihtuminen on mahdollisimman vähäistä. 
7.2.2 Liikuntatilojen ilmastointi 
Liikuntatilojen ilmastointi tulee toteuttaa erillään uimahallin ilmastoinnista, mielellään 
erillisenä myös muista rakennukseen sijoitettavista tiloista. Ilmastoinnin tehoa pitää 
voida portaattomasti säätää, ja illalla harjoitteluajan päättyessä tulee ilmastoinnin avulla 
voida tila tuulettaa puhtaaksi. Ilman laatua pitää seurata esimerkiksi hiilidioksidiantu-
rein. 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 ohjeistetaan, että oppilaitosten 
voimistelusalin ilmanvaihdon tarve on vähintään 2 dm3/sm2 (7,2 m3/hm2). Kilpailukäy-
tössä ja yleisötilaisuuksissa tulee olla mahdollisuus ilmanvaihdon tehostukseen vähin-
tään 8 dm3/sm2 (29 m3/hm2) henkilökuorman mukaan. 
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8 Suunnittelun muistilista 
Tähän muistilistaan on koostettu oleelliset Suomen rakentamismääräyskokoelman 
(RakMK) osat, jotka liikuntapaikkarakentamisessa erityisesti on huomioitava. Muistilis-
tassa on niin käytännön suunnittelussa huomioitavat ohjeet kuin määräyksetkin. 
Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat normaalisti uudisrakentamista. 
Bunkkerin kohdalla noudatetaan Maankäyttö- ja rakennuslakia, ja korjaus- ja muutos-
työssä määräyksiä sovelletaan niiltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä ra-
kennuksen muutettava käyttötapa sitä edellyttävät (ellei määräyksissä ole määrätty 
toisin). 
8.1 Rakentamisen suunnittelu ja valvonta 
Rakentamismääräyskokoelman osa A velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvää huo-
lehtimaan, että rakentamisen olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät. Huolehtimisvel-
vollisuuteen kuuluvat myös rakennustyön valvonta sekä työn tarkistaminen kuten myös 
käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen. [5, s. 5.] 
Rakentamisen laatu varmistetaan korostamalla kaikkien hankkeessa mukana olevien 
vastuita. Tässä käytetään hyväksi rakennusalan sekä Helsingin kaupungin kehittämiä 
laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmiä, kuten Helsingin kaupungin uudisrakenta-
misen matalaenergiaohjeita. Lisäksi tulee edellyttää vastuuhenkilöiltä eri tehtävissä 
vaaditun kelpoisuuden osoittamista ja kokemusta vastaavista hankkeista. Rakennus- ja 
erityissuunnitelman laatijalla sekä rakennustyön vastaavalla työnjohtajalla ja erityisalan 
työnjohtajalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä 
koulutus ja kokemus. Tämä vaatimus tulee täyttää jo rakennuslupavaiheessa, koska 
kelpoisuudet tulee todeta jo silloin. Toimiva lopputulos varmistetaan rakentamiseen 
kohdistuvalla ja hyvää laatua tukevalla valvonnalla. [5, s. 9.] 
Rakennustyön tarkastusasiakirjan pitäminen on hyvään lopputulokseen pääsemisen 
kannalta ehdottoman tärkeää. Sen tulee sisältää ne asiat, joilla varmistetaan, että han-
ke tulee toteutetuksi rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönne-
tyn luvan ja hyväksyttyjen viranomaiselle toimitettujen suunnitelmien ja hyvän raken-
nustavan mukaisesti. Hankkeessa tulee myös ennalta määritellä keskeiset riskit ja si-
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sällyttää niitä koskevat työ- ja rakennusvaiheiden tarkastukset työmaan tarkastusasia-
kirjaan. Tarkastettaessa laajoja kokonaisuuksia useissa eri osissa tulee osatarkastuk-
set varmentaa erillisiin laaduntarkastuskortteihin, piirustussarjoihin tai pöytäkirjoihin, 
jotka liitetään rakennustyön tarkastusasiakirjaan. [5, s. 22.] 
Tarkastusasiakirjaan liittyy hankkeen alkuvaiheessa laadittava laadunvarmistusselvitys, 
johon merkitään tieto niistä toimista, joilla hankkeen toteuttaja osoittaa varmistavansa 
rakentamisen suunnitelmien mukaisuudet sekä säännökset ja määräykset ja hyvään 
rakennustapaan johtavan lopputuloksen. Laadunvarmistusselvitykseen liitetään mm. 
tiedot erityissuunnittelijoiden käytöstä, rakennusvaiheen vastuuhenkilöiden tiedot ja 
työmaan laatusuunnitelma, joka sisältää laadunvarmistukseen liittyvät laadunohjaus- ja 
valvontasuunnitelmat. [5, s. 25.] 
8.2 Eristykset 
Rakentamismääräyskokoelman osassa C1 on ohjeet äänieristyksen suunnittelusta ja 
toteutuksesta. Uimahalli ja liikuntatilat ovat akustiikan kannalta erittäin vaativia raken-
nuskohteita. Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon hy-
vien ääniolosuhteiden järjestäminen sekä melunlähteiden voimakkuus ja tilojen keski-
näinen sijoittelu. Äänentoistotekniikan määrä riippuu halutusta laatutasosta. Äänentois-
ton laatuun liittyy oleellisesti salin käyttötarve ja saliakustiikka. Jälkikaiunta-ajan tulee 
olla sopivan lyhyt, sähköisesti vahvistettavalle äänelle alle 1 sekunti. Huonokuuloisien 
huomioimiseksi liikuntatilat on syytä varustaa induktiosilmukalla. 
Osassa C2 on ohjeistus kosteuden huomioon ottamisesta rakennushankkeessa. Ra-
kennus on mm. suunniteltava ja rakennettava siten, ettei siitä aiheudu sen käyttäjille 
hygienia- tai terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin tai sisäpinnoille. 
Tämä on erityisesti uimahallissa erittäin vaativa tehtävä. Rakennuksen ominaisuuksien 
tulee myös olla sellaiset, että ne normaalilla kunnossapidolla säilyvät taloudellisesti 
kohtuullisen käyttöiän ajan. Laadunvarmistusselvitykseen tulee kirjata, että rakennus-
työn oikean suorittamisen varmistamiseksi on myös rakentajan tunnettava rakenteiden 
kosteustekniikkaa koskevat suunnitelmat sekä työohjeet ja hänellä on oltava riittävä 
ammattitaito. Kosteusteknisiä työsuorituksia tulee valvoa ja työvaiheet tarkastaa. Tar-
kastusten tulokset kirjataan tarkastusasiakirjaan. [6, s. 4–5.] 
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Mahdolliseen vesivahinkoon ja sen nopeaan havaitsemiseen tulee varautua niin, että 
lattiarakenteilla ohjataan vuoto näkyville ja estetään sen huomaamaton ja haitallinen 
tunkeutuminen rakenteisiin. Kaikkien laitteistojen, kuten vedenkäsittelylaitteiden ja put-
kistojen, joihin liittyy vesivahingon mahdollisuus, tulee olla helposti tarkastettavissa ja 
korjattavissa. Laitteistoihin on suositeltavaa liittää vuotovahti, joka hälyttää poikkeusti-
lanteissa laitosmiehen paikalle. 
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot sekä ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteistot 
niihin liittyvine laitteineen tulee suunnitella, rakentaa ja varustaa niin, että mahdollinen 
vesivuoto voidaan havaita riittävän ajoissa, jotta se ei ehdi aiheuttaa laajaa vesi- tai 
kosteusvahinkoa. Putket, kanavat ja laitteet on sijoitettava, eristettävä tai varustettava 
siten, ettei vesi putkistoissa jäädy ja ettei putkien, kanavien tai laitteiden pinnoille tiivisty 
haitallisesti vettä tai tiivistyvä vesi on johdettavissa pois haittaa aiheuttamatta [6, s.16]. 
Teknisissä lattiakaivolla varustetuissa tiloissa vesilaitteet ja lämmön tuotto- ja siirtolait-
teet sekä putkistot sijoitetaan lattiakaivoon nähden niin, että vuodon sattuessa vesi 
pääsee haittaa aiheuttamatta lattiakaivoon. Lattia kallistetaan kaivoon päin ja lattiaan 
tehdään vedeneristys. [6, s. 16.] 
8.3 LVI ja energiatalous 
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että siellä vallitsee 
normaaleissa sääoloissa ja käyttötilanteissa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäil-
masto. Sisäilmastossa huomioidaan sisäilman lisäksi myös muun muassa lämpöolot, 
äänitaso, ilmanvaihto ja ilman epäpuhtaudet. Jätkäsaaressa meren läheisyys on sa-
teen ja tuulen sekä vesihöyryn kannalta merkittävä huomioon otettava tekijä, ettei kos-
teus tai voimakas mereltä käyvä tuuli pääse rakennukseen ovien ja ikkunoiden kautta. 
Rakennus tulee suunnitella ja rakentaa siten, että sisäilmassa ei myöskään esiinny 
terveydelle haitallisessa määrin kaasuja, hiukkasia tai mikrobeja eikä viihtyisyyttä alen-
tavia, viemäristöstä, jätteenkäsittelyn imuputkijärjestelmästä tai liikenteen saasteista 
aiheutuvia hajuja. 
Sisäilman kosteutta pitää pystyä hallitsemaan niin, ettei se ole haitallisen korkea eikä 
kosteus saa tiivistyä rakenteisiin, niiden pinnoille tai ilmanvaihtojärjestelmään siten, että 
se aiheuttaisi kosteusvaurioita, mikrobien tai pieneliöiden kasvua tai muuta terveydellis-
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tä haittaa. Ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa on voitava ohjata ja valvoa. Ilmanvaihto-
järjestelmään on suunniteltava ja asennettava mittauslaitteet tai mittausmahdollisuus 
tärkeimpien toiminta-arvojen mittaamista ja toimintojen valvontaa varten. [7, s. 9.] 
Ilmanvaihtokoneiden lämmitys- ja jäähdytyspattereiden tulo- ja lähtöpuolelle asenne-
taan lämpömittarit. Lämmöntalteenottolaitteilla varustettujen ilmanvaihtokoneen ulko-, 
tulo-, poisto- ja jäteilmavirtaan tarkoituksenmukaiseen paikkaan asennetaan lämpömit-
tarit. Ilmansuodattimille asennetaan paine-eromittarit. Mittauslaitteet asennetaan paik-
kaan, missä ne ovat helposti luettavissa ja mihin on esteetön pääsy helposti kuljettavia 
kulkureittejä käyttäen. Ilmanvaihtojärjestelmä on kokonaisuudessaan suunniteltava ja 
rakennettava siten, että sen koneissa ja laitteissa on suoja- ja varolaitteet huoltoa ja 
kunnossapitoa varten. Ilmanvaihtojärjestelmä on myös suunniteltava ja rakennettava 
siten, että sen toiminta voidaan hälytystilanteessa kokonaisuudessaan pysäyttää sel-
västi merkityllä pysäytyskytkimellä. Pysäytyskytkimen tulee olla helposti saavutettavas-
sa paikassa, ja sille tulee olla selkeät opasteet. [7, s. 10.] 
Vesilaitteistojen suunnittelussa tulee huomioida, ettei uimahallin ajoittain runsas ve-
denkulutus saa haitata muun kiinteistön vedensaantia. 
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että tiloissa voidaan ylläpitää käyttö-
aikana hyvä ja riittävä valaistus ilman, että energiaa käytettäisiin tarpeettomasti. Valais-
tuksen ryhmittely, energiansyöttö ja ohjaus toteutetaan siten, että valaistusta voidaan 
vaihdella tehtävien toimintojen ja luonnonvalon määrän mukaisesti. [7, s. 8.] 
8.4 Rakenteellinen paloturvallisuus 
Rakentamismääräyskokoelman osa E käsittelee rakennusten paloturvallisuutta. Palo-
turvallisuuden kannalta olennaisimpia vaatimuksia ovat seuraavat: 
 Rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetettu 
vähimmäisaika. 
 Palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa tulee rajoittaa. 
 Palon leviäminen lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee pyrkiä rajoittamaan. 
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 Rakennuksessa olevien henkilöiden, niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin, on 
päästävä palon sattuessa poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pe-
lastaa muulla tavoin. 
 Pelastushenkilöstön turvallisuus palotilanteessa on otettava huomioon. 
Rakennus tulee jakaa palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, pois-
tumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi sekä omaisuus-
vahinkojen rajoittamiseksi. Rakennuksen eri kerrokset on muodostettava eri palo-
osastoiksi (kerrososastointi). Palo-osastojen koko tulee myös rajoittaa siten, että osas-
tossa syttyvä palo ei aiheuta kohtuuttoman suuria omaisuusvahinkoja (pinta-
alaosastointi). Käyttötavaltaan ja palokuormaltaan toisistaan poikkeavat tilat on muo-
dostettava eri palo-osastoiksi henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi (käyttötapa-
osastointi). [8, s. 13–14.] 
Osastoivien ovien tulee yleensä olla itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Jos ovea pi-
detään auki normaali-käytössä, se on varustettava laittein, jotka sulkevat oven palon 
sattuessa. Osastoivan rakennusosan johdettavat tarpeelliset putket, roilot, kanavat, 
johdot ja hormit sekä kuljetin-laitteistojen edellyttämät läpiviennit eristetään ja tiiviste-
tään niin, ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta [8, s. 13–14]. Ra-
kennukselle tulee laatia ennen sen käyttöönottoa kattava pelastussuunnitelma. Tilat 
tulee myös varustaa poistumistie- ja poikkeustilanneopastein. 
8.5 Yleinen rakennussuunnittelu 
Esteettömyyttä ja käyttöturvallisuutta käsittelee rakentamismääräyskokoelman osa F1. 
Hyviä ohjeita on myös Helsinki kaikille – projektin oppaassa esteettömästä uimahal-
liympäristöstä. 
Vähintään 1/50 autopaikoista tulee soveltua pyörätuolin käyttäjälle. Bunkkerin tapauk-
sessa RT-kortti 97–10839 (Uimahallit ja virkistysuimalat) ohjeistaa järjestämään tämän 
kokoluokan uimahallille 440 autopaikkaa, jolloin liikuntaesteisille varattaisiin 9 auto-
paikkaa. Nämä paikat tulee sijoittaa sisäänkäyntiin nähden tarkoituksenmukaisesti, ja 
ne tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella. Näiltä autopaikoilta sekä tontin rajalta 
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on oltava pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle soveltuva kulkuväylä. [9, 
s. 5.] 
Uinti on yksi suosituimmista sisäliikuntamuodoista ja yksi harvoista liikuntamuodoista, 
jotka soveltuvat lähes kaikille käyttäjäryhmille. Uimahallissa tulee ottaa huomioon ui-
maopetuksen, kuntouinnin, uintiurheilun ja erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet. Esteet-
tömyyden tulee olla suunnittelun lähtökohta. Esteettömyyden kehittämisen lähtökohtina 
ovat toiminta tiloissa ja tiloja käyttävät ihmiset (asiakkaat ja henkilökunta) sekä eri käyt-
täjäryhmien tarpeet ympäristön saavutettavuuden ja toimivuuden kannalta. Liikkumis- 
ja toimimisesteisten ohessa esteettömyyttä suunniteltaessa otetaan huomioon myös 
ikääntyneet. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää koordinoida sekä esteettömyyden eri 
vaatimukset että uimahallin eri käytännöt, niin että tilat muodostavat käyttäjän kannalta 
selkeän ja sujuvasti käytettävän kokonaisuuden. [10, s. 3.] 
Ovien suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikkumis- ja toimimisesteiset. Sulkimella 
varustettujen ovien tulee olla kevyesti avautuvia, ja avautumissuunnat tulee tarkoin 
miettiä toimiviksi. Pääsisäänkäynnillä tulee käyttää automaattisesti avautuvia ovia [10, 
s.46]. 
Liikkumis- ja toimimisesteisille tulee mitoittaa riittävän väljät pesutilat, jotka varustetaan 
käsijohteilla, suihkuistuimilla, termostaattisekoittimilla ja käsisuihkuilla. Pesuhuoneen 
tulee olla riittävän tilava useille pyörätuolinkäyttäjille samanaikaisesti. Pesuhuoneen 
lattian on oltava kokonaan samassa tasossa. Lattian suurin sallittu kaltevuus on 2 %. 
Lattialaatoissa tulee olla liukumaton pinta. Lattiakaivoissa tulee olla hyvin paikallaan 
pysyvät kannet. Pesuhuoneissa tarvitaan vapaata kääntymistilaa suihkupyörätuolin 
pyörähdysympyrän mukaan vähintään 1500 mm. Pesuhuoneen käsienpesualtaista 
ainakin yksi suunnitellaan pyörätuolin käyttäjälle soveltuvaksi. Uimahallissa tulee olla 
märkätiloihin soveltuva suihkupyörätuoli lainattavissa [10, s. 117]. Tilat tulee mitoittaa 
niin, että myös avustajalle on tilaa. Leikkauksen tai muun syyn vuoksi omaa rauhaa 
kaipaaville asiakkaille on hyvä varata katseilta suojaisa suihkunurkkaus ainakin naisten 
puolella. 
Allashuoneen yhteyteen tulee sijoittaa esteetön wc. Valvomo, ensiapu- ja varastotiloi-
hin tulee päästä esteettömästi. Ensiaputilasta ja allasalueelta tulee päästä paarien 
kanssa esteettömästi ulos. Uima-altaan reunalle varataan vapaata tilaa pyörätuoleja 
varten. Myös sauvoille ja muille apuvälineille olisi hyvä olla paikka uima-altaan välittö-
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mässä läheisyydessä. Reunan pintamateriaali ei saa olla liukas, ja allastasanteen on 
hyvä viettää poispäin altaasta. Tällä estetään pyörätuolin rullaaminen vahingossa al-
taaseen. [10, s. 129.] 
Allashuone olisi hyvä varustaa yhtenäisillä, seiniin kiinnitetyillä käsijohteilla, jotka anta-
vat tukea heikosti liikkuville ja opastavat näkövammaisia. Käsijohteet ohjaavat portaalle 
ja allashissille ja estävät putoamisen altaaseen. Ne vähentävät myös liukastumisvaa-
raa [10, s. 131]. Allasnostimen ympärillä tulee olla riittävästi tilaa nostimeen siirtymisel-
le sen molemmilta puolilta, avustajan ergonomiselle toiminnalle sekä nostimen toimin-
tasäteelle. Nostin ei saa aiheuttaa törmäysvaaraa näkövammaisille, ja sen alapuolelle 
uiminen pitää pystyä estämään. 
8.6 Turvallisuus ja olosuhdehallinta 
Työmaata varten tulee laatia kaikki määräysten ja ohjeiden mukaiset työmaan turvalli-
suuteen liittyvät asiakirjat pelastussuunnitelmineen [5. s. 16 ja s.19–28]. Olosuhdehal-
linnasta tulee laatia vähintään pölyn- ja kosteudentorjuntasuunnitelmat. 
9 Rakentamisen valvontasuunnitelma 
Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset (RYL) on kattava ja monipuolinen opassarja 
rakennushankkeiden valvontaan, mutta sitä ei aina ole jokaisen liikuntaviraston hank-
keisiin osallistuvan käytettävissä koska siitä ei tiedetä, ja sen laajuus on monissa tapa-
uksissa liikuntaviraston tarpeisiin nähden turhan suuri, on seuraavassa tiivistetty erityi-
sesti Jätkäsaaren Bunkkerin rakentamisen valvonnan kriittiset kohdat, ja pyritty anta-
maan neuvoja ja vinkkejä sujuviin tarkastuksiin hankkeen edetessä. Helsingin kaupun-
ginvaltuusto on päättänyt, että kaupungin rakennushankkeille nimetään valvoja HKR-
rakennuttajalta, mutta Liikuntaviraston olisi hyvä nimetä rakennushanketta valvomaan 
myös oma edustajansa, joka on perehtynyt urakka-asiakirjoihin ja jolla on riittävät tiedot 
ja taidot tämän suuruusluokan liikuntapaikan toiminnallisista vaatimuksista. Hänen tu-
lee osallistua kaikkiin työmaan kokouksiin ja katselmuksiin vähintään aloituskokoukses-
ta alkaen, mutta suotavaa olisi, että hanke olisi hänelle muutenkin ennestään tuttu. 
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9.1 Kokouskäytännöt 
Työmaakokouksista tulee sopia aloituskokouksessa. Samalla sovitaan pöytäkirjojen 
tarkastus-, korjaus- ja allekirjoitusmenettelystä. Aloituskokouksessa käsitellään myös 
laadunvarmistustoimenpiteet, rakennusmateriaalien kelpoisuusselvitykset ja sovitaan 
katselmuksien pitämisestä. Suunnitelmakatselmuksia on syytä pitää säännöllisesti, 
jotta varmistetaan suunnitelmien paikkansapitävyys. Muita katselmuksia on syytä pitää 
vähintään peittyvien osien valmistuessa. Kaikista kokous- ja katselmuspöytäkirjoista 
tulee vaatia kopio, ja jos Liikuntaviraston edustajalla on ollut mitään huomautettavaa 
rakentamisesta, pitää huomautukset kirjata pöytäkirjoihin ja vaatia uutta katselmusta, 
kun virhe tai puute on korjattu. 
9.2 Uimahallitilojen rakennustekninen laadunvarmistus 
Uima-altaiden betonin vesitiiviyteen vaikuttavat mm. seinämien paksuus (minimi 300 
mm ja maksimi 400 mm), betonin lujuusluokka (minimi K30), vesi-sementtisuhde ja 
käytetyn kiviaineksen raekoko. Nämä tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja 
rakentamisen edetessä tulee laatua valvoa tarkistamalla kaikkien toimitettujen beto-
nierien kuormakirjat. Työn edetessä tulee myös valvoa, että raudoitukset ovat riittävän 
syvällä, betoni tärytetään oikea-aikaisesti ja että jälkihoito toteutetaan oikein. Oi-
kaisulaastikerrokset tulee tehdä mahdollisimman pian valun jälkeen. 
Vedenpitävyyskoe voidaan aloittaa kuukauden kuluttua valusta, jolloin altaat täytetään 
22–32 ˚C asteisella vedellä, 500–600 mm:n vuorokausinopeudella, ja altaat pidetään 
täytettynä 2 viikkoa. Pitävyyskokeen aikana havaitut vuodot injektoidaan. Vedenpitä-
vyyskokeen jälkeen betonin tulee antaa kuivua 2 kuukautta ennen laatoitusta [11, s. 
27]. Mikäli betonirakennetta ei injektoinnillakaan saada täysin vedenpitäväksi, tulee 
rakenne tiivistää vedeneristyksellä ennen laatoitusta. 
Rakennuksen vesijohto ja siihen liitetyt laitteet on sijoitettava siten, että mahdollinen 
vesivuoto voidaan havaita luotettavasti ja ajoissa. Vesijohdon tulee olla helposti tarkas-
tettavissa ja korjattavissa. Märkätilojen lattioihin ei saa tehdä vesijohtojen läpivientejä. 
Jokainen viemäripiste varustetaan omalla puhdistettavalla vesilukolla. Jätevesilaitteisto 
tulee varustaa tarpeellisin erotin- ja käsittelylaittein. 
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Vesilaitteiston tiiviys varmistetaan painekokeella. Painekoe suoritetaan siten, että vesi-
johdot liitoksineen ovat näkyvissä. Painekokeessa laitteisto täytetään talousvedellä 
alhaalta päin alkaen siten, että laitteistoon ei jää ilmaa. Painekokeen aikana laitteiston 
tulee osoittautua tiiviiksi. Kokeen tulos merkitään tarkastusasiakirjaan. Koepaine on 
tavallisesti 1000 kPa alimmasta pisteestä mitattuna ja koeaika on vähintään 10 minuut-
tia. Koska vesilaitteistossa mitä luultavimmin on muoviputkea, jonka vesitilavuus laaje-
nee paineen noustessa, ylläpidetään koepainetta 30 minuuttia lisäämällä tarvittaessa 
vettä. Tämän jälkeen lasketaan paine noin puoleen ja tarkkaillaan painetta 90 minuut-
tia. Jos paine tarkkailuaikana nousee vakiotasolle, laitteisto on tiivis. Ennen rakennuk-
sen vesilaitteiston paine ja vesikalusteiden virtaamat mitataan ja säädetään, ja kun ne 
on todettu suunnitelmien mukaisiksi, tehdään tarkastuksesta kirjaus tarkastusasiakir-
jaan. [7, s. 22–23.] 
Sisäpuolinen vedeneristys käsittää märkien tilojen vedeneristyksen siveltävillä ve-
deneristeillä, kermeillä ja bitumisivelyllä. Työlaji sisältää myös läpivientien ja rakentei-
den liitoskohtien tiivistämisen, bitumin lämmityksen sekä avustavat työt kuten siirrot, 
siivouksen ja suojauksen. Vedeneristyksen tekoa tulee valvoa kaikissa sen vaiheissa. 
Vedeneristyksen tulee täyttää kaikilta osiltaan sopimusasiakirjoissa esitetyt vaatimuk-
set työn ja materiaalien suhteen, standardien mukaiset materiaalit, kerrospaksuudet, 
materiaalien yhteensopivuuden, käsittelytavat, asennus- ja kiinnitysmenetelmät, mitta-
tarkkuuden sekä läpivientien ja saumojen tiiviyden. Vedeneristettä tarkistettaessa var-
mistetaan, että käytetyt eristysmateriaalit vastaavat sopimusasiakirjojen vaatimuksia. 
Kaltevuuksien tulee olla suunnitelmien mukaiset, eikä vesi saa lammikoitua vedeneris-
tyksen päälle. Eristekerrosten tulee olla peittäviä, yhtenäisiä ja ehjiä. Eristeiden ylös-
nostot ja muut päätöskohdat on tehty siten, ettei vesi pääse sitä kautta vedeneristyksen 
alle.  
Lattian vedeneristyksen reuna tulee nostaa seinälle ainakin 100 mm:n korkeuteen lat-
tiapinnasta. Lattian vedeneristyksen saumoja tulee välttää märkätilan eniten kastuvalla 
alueella. Seinän vedeneristys limitetään lattian seinälle nostetun vedeneristyksen pääl-
le tai vedeneristysten tulee muodostaa jatkuva saumaton rakenne niin, ettei seinää 
pitkin valuva vesi pääse lattian vedeneristyksen taakse. Läpivientien, lattiakaivoliitoksi-
en, ylösnostojen ja saumojen tulee vastata ympäröivän eristyksen tiiviyttä. Lattioiden 
kallistusten oikeellisuus tarkastetaan vesieristyksen tekemisen jälkeen laskemalla latti-
oille runsaasti vettä. 
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Vedeneristyksien tarkastamisen muistilista: 
 Todetaan liittyvien rakennusvaiheiden tilanne, rakenteet ja käytettävät materiaa-
lit; vedeneristysmateriaalin ja tiivistysmassojen pitkäaikaiskestävyydestä tulee 
olla olemassa selvitys. 
 Tarkastetaan seinien ja lattian kunto purkuvaiheen jälkeen (mahdolliset vau-
riohavainnot). 
 Todetaan alustan tasaisuus, pinnoitettavuus ja kuivatustarve pintakosteuden 
tunnistimella/porareikämittauksin. 
 Tarkastetaan lattian kallistukset linjurilla ja vesivaa’alla. 
 Lattiakaivojen kunto ja liittämiskelpoisuus tiiviyden kannalta tarkastetaan. 
 Suoritetaan olosuhdemittaukset eli lämpötilan ja kosteuden mittaukset, koska 
korkea kosteus tarkoittaa pidempää kuivumisaikaa. 
 Todetaan asentajan pätevyys, eli toteutuksen tekee asentaja, jolla on valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen antama henkilösertifikaatti kyseiseen työhön tai 
jonka kelpoisuudesta on muutoin varmistuttu. 
 Varmistetaan rakennusmateriaalien sopivuus, eli 
- tuotteet keskenään yhteensopivia (sertifioituja, samaa tuoteperhettä) 
- materiaalit eivät ole vanhentuneita, eikä vaurioituneita. 
 Vedeneristystyön tarkastaminen 
- Työsuoritus tehty materiaalivalmistajan ohjeiden mukaisesti. 
- Tarkistetaan alustan pohjustustapa (primerointi tulee yleensä tehdä kak-
si kertaa). 
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- Vedeneristyksen silmämääräinen tarkastus, eli onko eriste yhtenäinen, 
sekä nurkkien, kulmien ja läpivientien asianmukaisuus. 
- Asentajalta kannattaa tiedustella vedeneristyksen telauskerrat, ja mah-
dolliset havaitut ongelmat. 
- Vedeneristyksen riittävä kuivakalvopaksuus varmistetaan menekkilas-
kelmin ja mittaamalla vedeneristeen paksuus työntömitalla tai luupilla. 
Lattian kaltevuuden on oltava sellainen, että vesi valuu esteettä lattiakaivoon. Ve-
deneristyksen ja lattiakaivon liitoksen on oltava niin tiivis, että vesi ei pääse vedeneris-
tyksen alapuolisiin rakenteisiin, vaikka vedenpinta kaivossa nousisi liitoksen yläpuolel-
le. Työkohde tulee tarkistuksen jälkeen rauhoittaa muilta töiltä, ja valmis vedeneristys 
suojataan mekaanisilta vaurioilta laatoituksen tekemiseen asti. 
Mittaukset on suotavaa tehdä RT-kortissa 14–11039 tehdyn ohjeen mukaisesti. Oh-
jeessa on esitelty rakennusten valmiiden pintojen ja pinnoitteiden alustojen tasaisuu-
den mittaamiseen käytettävä menetelmä, joka on tarkoitettu rapattujen, tasoitettujen ja 
laatoitettujen pintojen sekä mm. muovimatto- ja linoleumipäällysteisten pintojen tasai-
suuden mittaamiseen. Ohjekortti liitteessä 6. 
Valitettavan usein kohteissa märkätilojen lattioiden kallistukset osoittautuvat ongelmal-
lisiksi. Pukuhuoneiden, suihkujen ja allastilojen lattiat ovat pinta-aloiltaan erittäin suuria, 
eikä kaatojen toteaminen ole yhtä yksinkertaista kuin asuinhuoneistojen kylpyhuoneis-
sa. Oikeat kallistukset ovat kuitenkin kriittisen tärkeitä, koska seisova vesi aiheuttaa 
hygieniariskin lisäksi aina tiloissa liikkuville ihmisille liukastumisvaaran. Lisäksi ylimää-
räinen lattian kuivaamistyö vaikuttaa tilojen hoitokustannuksiin pitkällä tähtäimellä, ei-
vätkä lattiamateriaalit saavuta parasta mahdollista käyttöikäänsä jatkuvan kosteuden 
vaikutuksesta. 
Pesuhuoneissa tulee lattioiden kallistuksen olla 1:50 ja lattiakaivojen sijoitustiheys k/k 
maksimissaan 4 metriä, suihkutilassa on myös seinustalle sijoitettu koururatkaisu hy-
väksyttävä. Lattioissa ei myöskään saa olla lammikoita aiheuttavia painaumia. Lattia-
lämmitystä ei pidetä välttämättömänä, mikäli veden valuminen lattiakaivoihin on var-
mistettu oikein kallistuksin, mutta lämmitystapana se on parempi kuin erillisten patte-
reiden asentaminen uimahallitilaan. Valaistuksella on myös todettu olevan vaikutusta 
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ainakin subjektiiviseen liukkauden tuntemukseen. Jos lattiapinnoilla on huonosti valais-
tuja kohtia, ihminen kokee liikkumisen pinnalla epävarmaksi. Valon suuntaaminen suo-
raan märälle lattiapinnalle saa aikaan mielikuvan liukkaasta lattiasta. 
Hyviä keinoja kallistusten oikeellisuuden todentamiseen työn aikana ei juuri ole liikun-
taviraston edustajilla ollut. Vesivaa’at ovat harvoin näin laajoihin tiloihin riittävän pitkiä, 
ja linjurin käyttö apuna on vaikeaa. Korjaaminen laattatöiden valmistumisen jälkeen on 
kuitenkin usein mahdotonta hintansa vuoksi, joten kallistusten oikeellisuuden toteami-
seksi ajoissa kannattaa nähdä vaivaa. Väärään suuntaan kallistava lattia aiheuttaa 
muutoin tulevaisuudessa useiden henkilötyövuosien menetyksen, kun lattiaa kuivataan 
hartiavoimin lastalla tai yhdistelmäsiivouskoneella useita tunteja päivittäin. 
Laatoitettujen pintojen tasaisuuden silmämääräisen todentamisen ohella on tärkeää 
tutkia huolellisesti saumausten tasaisuus. Epätasainen tai liian syvä saumaus tarjoaa 
mikrobeille kasvualustaa ja vaikeuttaa tilan puhtaana pitämistä. Laatoitettavien pintojen 
tulee olla puhtaita ja kuivia työhön ryhdyttäessä. Alustan lujuus on tarkistettava vetoko-
kein ja kuivuusaste kosteusmittauksin, ja näiden testausten pöytäkirjat tulee tarkistaa 
ennen kuin työvaiheille annetaan aloituslupaa. 
Uimahallin ja kylpylän laattalattian liukkauteen vaikuttavat laattamateriaalin ja sen liuk-
kausominaisuuksien lisäksi monet seikat. Tiiviisti laattoihin liittyvä asia on saumauksen 
laatu. Erityisesti jos saumaus ja saumauksen jälkeinen saumausaineiden puhdistus 
laattapinnoilta on tehty väärin työmenetelmin tai huolimattomasti, se voi aiheuttaa laat-
tojen liukkautta ja vaikeuttaa puhtaanapitoa [1, s. 3]. Jos laattasauma jää liian syvälle, 
vesi jää seisomaan saumaan ja toisaalta siivouskoneen harjat eivät ulotu puhdista-
maan sauman pohjaa. 
Mittauspöytäkirjoista voidaan varmistaa, etteivät laattojen kitkaominaisuudet ole pääs-
seet huonontumaan rakentamisen aikana. Erityisesti ns. mikrokarhennettujen laattojen 
kitkaa voidaan merkittävästi huonontaa rakentamisen aikana väärillä työmenetelmillä. 
Kun vastaanottotarkastukseen sisällytetään työn aikaisten mittauspöytäkirjojen tarkas-
tamisen lisäksi kitkan mittaus ja kitkan mittausta jatketaan säännöllisesti käytön aikana, 
voidaan laattojen liukkautta tarkkailla ja ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin, jos kitkaomi-
naisuudet heikkenevät. Kaikkien ritilöiden, lattiakaivojen kansien ja muiden vedenpois-
toaukkojen ritilöiden kiinnitys tulee tarkistaa. Poistoaukkojen imu ei saa olla niin suurta, 
että käyttäjä voisi juuttua niihin kiinni [12]. 
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Pinnoitteen tulee olla kauttaaltaan ehjä; kolhiintuneita osia ei pidä hyväksyä [4, s. 20–
25]. Laattojen kitkaominaisuudet voivat merkittävästi huonontua jo rakentamisen aika-
na, jos laattapintoja käsitellään huonosti esimerkiksi kävelemällä likaisilla kengillä tai 
raahaamalla painavia taakkoja lattialla. Lisäksi, jos saumausainetta jää laattapinnoille, 
se huonontaa laatan kitkaominaisuuksia ja vaikeuttaa laattojen puhdistusta. Erityisen 
herkkiä rakennusaikaiselle kulumiselle ja saumausaineiden jäämille ovat vaaleat, tasa-
pintaiset, lasittamattomat ja mikrokarhennetut laatat. Käytettäessä epoksipohjaisia 
saumausaineita saumausaineen työstämiseen sekä oikea-aikaiseen ja oikeaoppiseen 
puhdistamiseen laattapinnoilta tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Laattavalmistajilla on ohjeita laattojen rakentamisaikaiseen suojaukseen, saumausten 
suorittamiseen sekä laattojen ja saumojen puhdistamiseen. Samoin on ohjeita laattalat-
tian rakennusaikaiseen puhtaanapitoon, laatoituksen vastaanottosiivoukseen ja loppu-
siivoukseen. Näiden ohjeiden tulee olla työmaan käytössä. Niitä tulee noudattaa, ja ne 
tulee sisällyttää urakka-asiakirjoihin. Rakennustyöntekijät tulee kouluttaa kriittisiin työ-
vaiheisiin sekä laattalattian työnaikaiseen suojaukseen. Suositeltavaa on, ettei laatta-
pinnoille tehdä laattapintaa rasittavia siivouksia kesken rakentamisen. Jos joudutaan 
tekemään välisiivouksia, loppusiivousohjeita tulee soveltuvin osin noudattaa. Mikäli 
siivouksessa käytetään laattavalmistajan ohjeista poikkeavia siivouskoneita, -välineitä 
tai -aineita, ne tulee hyväksyttää rakennuttajalla ja tuotenimet tulee dokumentoida. 
Loppusiivouksessa käytetään apuna UV-lamppua, jolla voidaan tarkasti havaita laatta-
pintaan jääneet epäpuhtaudet. [1, s. 13.] 
Työn vastaanottotarkistuksen tavoitteena on varmistua, että uimahallin laattalattia täyt-
tää vastaanottohetkellä laatuvaatimukset. Laattalattian vastaanottotarkistus kohdistuu 
vähintään seuraaviin asioihin: 
1. Lattiapinta: 
a. Ovatko lattiakaivot suunnitelluissa paikoissa? 
b. Johtavatko lattiakallistukset vedet lattiakaivoihin? 
c. Onko lattiapinta tasainen vai onko siellä painanteita, joihin vesi kerään-
tyy? 
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Nämä tarkistetaan laskemalla vettä lattialle. 
d. Täyttääkö laattapinta visuaalisesti laatuvaatimukset? 
e. Ovatko laatat ehjiä, naarmuttomia ja tahrattomia? 
f. Ovatko saumaukset tasaisia ja tasavärisiä? 
2. Laattojen kitkaominaisuudet: 
a. Onko laatoilla riittävä kitka?  
Laatoille määritellään kitkakerroin, esim. standardisoidulla TORTUS-
kitkalaitteella tai TTY:n tutkimuksessa kehitetyllä mittalaitteella ”Kitkajal-
ka”. 
3. Laattalattioiden loppusiivouksen laatu: 
a. Täyttävätkö laattapinnat hygieniavaatimukset? 
Laatoituksen teknisiä laatuvaatimuksia laatoitettavan pinnan tasaisuuden ja valmiin 
laattapinnan osalta on mm. Rakennustöiden laatu 2014 –oppaassa. Uimahallit, puku-
huonetilat ja pesu- sekä saunatilat kuuluvat luokan 1 laatoituspintoihin. Valmiin työn 
laadun varmistamiseen voi käyttää myös oheista taulukkoa (Taulukko 1). 
 
Taulukko 1; Laatoitusten sallitut poikkeamat; Rakennustöiden laatu 2014, Talonrakennusteollisuus 
ry ja Rakennustietosäätiö RTS 2013 [13, s. 160]. 
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9.3 Sisätilojen pintakäsittelytöiden laadunvalvonta 
MaalausRYL2001 antaa ohjeet märkätilojen maalaustavoista ja pintakäsittelystä. Pinto-
jen ja käytettyjen rakennusmateriaalien hoitoon tulee saada tarkka selvitys käytetyistä 
tuotteista ja kunnossapito-ohje. 
9.3.1 Tasoitustöiden laadunvalvonta 
Valmiin tasoitepinnan tulee täyttää suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt ulkonäkövaati-
mukset. Valmiina tasoite kestää pintakäsittelyjen ja käytön aiheuttamat rasitukset vau-
rioitumatta. Ennen tasoitustyön aloittamista tarkistetaan, että tasoitettava alusta täyttää 
suunnitelmissa sille esitetyt tasaisuus-, käyryys- ja muut vaatimukset. Tasoitetyön ai-
kana tulee jokaisen käsittelykerran asianmukaisuus todeta erikseen. Samoin tarvikkei-
den ja olosuhteiden soveltuvuus ja asiakirjojenmukaisuus todetaan jatkuvasti työn edis-
tyessä. 
Tasoitetöissä suositeltava työskentelylämpötila on +10...+20 °C:n lämpötila ja ilman 
suhteellisen kosteuden tulisi olla noin 50–80 %. Työnaikaista vetoa tulee välttää, koska 
se kuivattaa pinnan liian nopeasti. Jälkihoidon aikana ilman lämpötilan tulisi olla noin 
+20 °C. Tasoitteen kuivumisolosuhteita pitää seurata ja tarvittaessa vähentää huoneil-
massa olevaa kosteutta koneellisella kuivatuksella. [13, s. 282.] 
Työn päätyttyä tarkistetaan, että lopullinen pinta täyttää suunnitelma-asiakirjoissa eri-
tellyt tasaisuusvaatimukset, ulkonäkövaatimukset ja muut pinnalle suunnitelmissa esi-
tetyt laatuvaatimukset. Kaikki tasoitustyön aikana vahingoittumiselle alttiit, käsittelemät-
tä jäävät rakennusosat tulee suojata ennen tasoitustyön aloittamista niin, että ne eivät 
tahriinnu taikka vaurioidu työn aikana. Työn päätyttyä suojaukset poistetaan ja pinnat 
tarkastetaan. Tasoitustyön aikana mahdollisesti tahriintuneet pinnat ja rakennusosat 
puhdistetaan ja saatetaan entiseen kuntoonsa. 
9.3.2 Maalaustöiden laadunvalvonta 
Ennen maalaustöiden aloittamista tulee tarkastaa, että käsiteltävät alustat ovat käsitte-
lyihin sopivia. Jos alustoissa huomataan virheitä, jotka saattavat estää esitettyjen vaa-
timusten mukaisen työn onnistumisen, virheet tulee korjata ennen maalaustyöhön ryh-
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tymistä. Suotavaa on tarkastaa ja korjata mahdolliset virheet mahdollisimman aikaises-
sa vaiheessa, jotta korjattujen kohtien kuivuminen ei viivästytä maalaustöiden aloitta-
mista. Tarkastuksessa tulisi olla läsnä rakennuttajan, suunnittelijan, pääurakoitsijan ja 
maalausurakoitsijan edustajat sekä tarvittaessa maalaustarvikkeiden valmistajan edus-
taja. Ellei käsiteltävän alustan kelpoisuudesta saada varmuutta ennen käsittelyä, alusta 
arvioidaan vasta koekäsittelyn jälkeen. Muualla kuin rakennuskohteessa käsitellyt maa-
lausalustat tarkastetaan toimituksen yhteydessä ja uudestaan asennettaessa. [14. s. 
377-378.] 
Maalaustyössä tulee käyttää ammattitaitoista työnjohtoa sekä työntekijöitä ja asianmu-
kaisia työvälineitä. Telineillä ja nostolaitteissa työskenneltäessä noudatetaan teline-
työstä ja henkilönostoista annettuja työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Työn suori-
tuksessa tulee ottaa huomioon työn onnistumiseen vaikuttavat tekijät, kuten sääolot, 
ilman sopiva lämpötila ja kosteusprosentti, edeltävien töiden valmiusaste sekä maala-
ustöiden suoritusjärjestys. Maalaus- ja esikäsittelytuotteiden asettamat olosuhteita kos-
kevat vaatimukset varmistetaan tuoteselosteesta tai pakkausmerkinnöistä. [14. s. 378.] 
Kaikki maalauksen aikana vahingoittumiselle alttiit, käsittelemättä jäävät rakennusosat 
suojataan pölyyntymiseltä, tahriintumiselta ja vaurioitumiselta ennen maalauksen aloit-
tamista. Maalauskäsittelyihin katsotaan yleisesti kuuluvan tarvittava hionta ja pölyn 
puhdistus ennen jokaista maalauskertaa, vaikka sitä ei erityisesti mainitakaan asiakir-
joissa. Näin varmistetaan maalikerrosten kiinnittyminen alustaan ja toisiinsa. Kaikki 
rajaukset tulee tehdä huolellisesti ja täsmällisesti. Asennuksen yhteydessä näkymättö-
miin tai tavoittamattomiin jäävät, maalattaviksi tarkoitetut pinnat käsitellään ennen 
asennusta. Maalaus suunnitellaan ja työ toteutetaan siten, etteivät viereiset ja ympäröi-
vät rakennusosat vaurioidu eivätkä myöhemmin suoritettavat rakennustyöt vahingoita 
valmiita maalattuja rakennusosia. Tarvittaessa maalatut ja käsitellyt pinnat suojataan 
muiden rakennustöiden ajaksi. Pölyäviä töitä ei saa tehdä käsiteltyjen pintojen välittö-
mässä läheisyydessä niiden kuivumisaikana. [14. s. 379.] 
Maalaustyön tarkistamisella varmistetaan, että maalaus on suunnitelmien mukainen. 
Tarkastus sisältää niin pintojen ennakkotarkastukset kuin maalaustyöhön liittyvän 
muunkin toiminnan, tarvikkeiden, virheiden ja olosuhteiden tarkastukset. Tarkistusten 
tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali 
kootaan laadunvalvonta-asiakirjoihin. Valmiin pinnan arvioinnin perustana on käsitellyn 
pinnan ulkonäkö, pintakäsittelyn tasaisuus ja peittävyys, pinnan yhdenmukaisuus sekä 
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valmiin pinnan vastaavuus suunnitteluasiakirjoissa ilmoitettuun ulkonäköluokkaan. Pin-
taa arvosteltaessa tulee ottaa huomioon kokonaisuus, käsiteltävälle alustalle ominai-
nen pintarakenne, käytetyn tuotteen ominaisuudet ja valittu työmenetelmä. Pintaa tar-
kastellaan riittävän etäältä, jotta voidaan hahmottaa koko tarkasteltava alue, kuten 
esim. seinäpinta. [14. s. 381-382.] 
Bunkkerin sisätilojen maalattujen pintojen ulkonäköluokka on vähintään Ps2. Luokan 
määritykseen on vaikuttanut tilojen käyttö asiakaspalvelutiloina, jolloin pinnan tulee olla 
miellyttävä katsoa ja helppo pitää puhtaana. Tämä tarkoittaa sitä, että pinnan valmiiksi 
maalauksen tulee olla täysin peittävä ja yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavä-
rinen. Värin ja kiillon tulee vastata annettua tai mallipintaan tehtyä väri- ja kiiltonäytettä. 
Rajausten on oltava täsmällisiä. Valmiissa pinnassa sallitaan rakennusasiakirjoissa 
määritellyn mittatarkkuusluokan mukaista rakenteesta johtuvaa epätasaisuutta ja alus-
tasta johtuvaa lievää epätasaisuutta. Valmiissa pinnassa ei sallita koloja, naarmuja, 
nystyröitä eikä huokosia. Valmiissa pinnassa ei sallita häiritsevässä määrin työtavasta 
johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia eikä kiiltoeroja. Tarkastuksessa pintoja tarkas-
tellaan kohtisuoraan valaistuksen kohdistuessa pintaan katsojan takaa. [14. s. 388.] 
Yksityiskohtia tarkastellaan kohtisuoraan 1,5 m:n etäisyydeltä. Yksityiskohtia ovat yksit-
täiset rakennusosat kuten ulko-ovet, ikkunat, listat yms. Pinnan epätasaisuus, työ-
sauma, rajauksen epätäsmällisyys, väri- tai kiiltoero on haittaava, jos se näkyy yleissil-
mäyksellä normaalivalossa. Yksittäiset poikkeamat eivät saa erottua normaalissa päi-
vänvalossa tai normaalissa keinovalaistuksessa. Valaisimien ja niiden suuntaamisen 
tulee tarkastuksen aikana muistuttaa mahdollisimman tarkasti tilan käyttöolosuhteisiin 
suunniteltuja lampputyyppejä ja valaistustehoja. Tarkastelussa voidaan käyttää siirret-
tävää valonlähdettä. Valon tulee kohdistua pintaan katsojan takaa. Tiloissa, joissa 
normaalin käytön aikana tulee vallitsemaan luonnonvaloa, on tarkastus syytä tehdä 
samaten luonnonvalossa. Arviointi on suositeltavaa tehdä työvaiheittain. [14. s. 388.] 
9.4 Saunojen laadunvarmistus 
Iso osa saunan käytön aikaisista kustannuksista aiheutuu ylläpidosta. Korjauksiin ja 
pesemiseen kuluu paljon resursseja saunan elinkaaren aikana, ja valvonnassa tuleekin 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kaikki materiaalit vastaavat suunniteltuja. Lau-
derallien päiden tulee olla tapitettu reunaprofiiliin, jotta puu ei ime vettä ja turpoa. Jo-
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kainen elementti tulee tarkastaa ja varmistaa, että ne sopivat helposti paikoilleen. Kiu-
kaan kaiderakenne ei saa estää huoltotöitä. Lauderakenteesta ja rungosta pitää toimit-
taa loppukäyttäjälle tarkat materiaalitiedot ja rakennekuvat, jotta huolto ja korjaus on 
tulevaisuudessa vaivatonta. 
9.5 Sisäliikuntatilojen rakentamisen laadunvarmistus 
Liikuntatilojen kaikkia pukuhuone-, suihku- ja WC-tiloja tulee käsitellä märkätiloina, eli 
tiloina, joissa lattiapinta joutuu jatkuvasti vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille roiskuu 
vettä. Mitään märkätiloihin soveltumattomia materiaaleja tai rakenneratkaisuja ei voi 
hyväksyä. Tilat kuuluvat Rakennustöiden laatu – teoksen mukaisesti rasitusluokkaan 4. 
Rakennustarvikkeet tulee työmaan aikana suojata ja varastoida niin, ettei niihin aiheu-
du kosteusvaurioita. 
Lattian alustan tulee olla rakennusvaiheessa imuroitu ja betonilattian lisäksi hiottu ja 
tarvittaessa pölynsidontakäsitelty. Pohjan tasaisuuden tulee täyttää Rakennustöiden 
yleiset laatuvaatimukset SisäRYL 2000 (RT 14–10668) taulukon 771:T2 luokan 2 arvo 
enintään 2m/3mm. Lattian alustan tulee olla hammastamaton. Muiden kuin edellisten 
osalta aluslattian tasaisuuden tulee noudattaa valmiille lattioille asetettuja ominaisuuk-
sia. Liikuntatilojen lattioiden laadunvarmistuksessa voi käyttää apuna seuraavaa muisti-
listaa: 
 Kuivatettavien rakenteiden pinnoittamisessa on noudatettu pinnoitteen valmista-
jan antamia ohjeita. 
 Rakennusosien pinnoitus- ja saumausolosuhteet ovat olleet tuotteiden toimitta-
jien antamien ohjeiden mukaiset. 
 Lattioiden pinnoituskelpoisuus on osoitettu luotettavin, asiantuntijan tekemin 
kosteusmittauksin. 
 Kosteiden rakenteiden ja rakennuskosteuden on annettu kuivua tai rakenteita 
on kuivatettu riittävästi ennen kuin ne on peitetty kuivumista hidastavalla aine-
kerroksella. 
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 Rakentamisessa on käytetty vain materiaaleja, jotka eivät edes poikkeukselli-
sesti kohonneen ilmankosteuden johdosta muodosta huoneilmaan terveellisyyt-
tä vaarantavia emissioita. 
Rajamerkintöjen ajantasaisuus varmistetaan lajiliitoilta, ja lajiliittojen edustajia voi myös 
kutsua mukaan tarkistukseen. Lattiaan asennettujen kiinnikkeiden suojakansien tulee 
olla kestäviä. Koolatuissa ja uivissa lattiarakenteissa kansi kiinnitetään pintalattiaan, 
jolloin se joustaa sen mukana. 
9.6 LVISA:n laadunvarmistus 
Uimahallin ilmastoinnin pääperiaate on, että ilma liikkuu aina viileämmästä ja kuivem-
masta tilasta kosteampaan ja lämpimämpään tilaan päin. Kosteusvaurioiden välttämi-
seksi kosteiden tilojen tulee lisäksi olla aina alipaineisia. Ilman liikesuunnan ja tilojen 
alipaineisuuden varmistamiseksi ilmanvaihto testataan. Laitteistojen vaikutukset kiin-
teistön ääniympäristöön tulee myös huomioida. 
9.6.1 LVI-laitteiden äänitekniikka 
Tulo- ja poistoilmakone tulee olla sijoitettu ja kiinnitetty joustavin kannakkein siten, ettei 
koneen ääni pääse häiritsevästi rakennuksen runkoon. Koneet tulee olla varustettu 
äänenvaimentimin. Tulo- ja poistoilmaventtiilit on säädetty niin, etteivät ne aiheuta häi-
ritsevää ääntä. Ulkoilmaventtiileiden äänenvaimennusominaisuudet vastaavat vaipalle 
asetettua vaatimusta, ja keskuspölynimurin poistoputki on johdettu vesikaton yläpuolel-
le tai siihen on asennettu äänenvaimennin. 
9.6.2 Sisäpuoliset vesi- ja viemärilaitteet 
Sisäpuoliset pystyviemärit pitää kannakoida välipohjista, haarojen kohdalta ja lisäksi 
vähintään yhdellä kannakkeella kerrosväliä kohden. Muhveissa pitää olla lämpölaaje-
nemisen mahdollistava liikkumavara. Vaakasuorat viemärit, jotka eivät ole jääneet va-
luun, on kannakoitu haarojen ja mutkien kohdalta, ja kannakkeiden väli on enintään 
kymmenen kertaa putken halkaisija (1100–1500 mm). Muoviputkien, liittimien ja jako-
tukkien tulee olla kiinnitetty tukevasti niin, ettei putkiin jää liittimiä rasittavia jännityksiä. 
Kupariset putket tulee olla sijoitettu helposti avattavan alaslaskun yläpuolelle tai kote-
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loihin, joista vuoto tulee näkyville. Verkostoon liitettävien laitteiden, kuten pesukonei-
den, alle on asennettu vesitiivis pinnoite, joka ohjaa mahdollisen vuodon näkyville. Ve-
sijohdot on lämmöneristetty ja kylmät putket varustettu kondenssitiiviillä pinnoitteella. 
Sosiaalitilojen keittiöiden sekoittimet on kiinnitetty astianpesupöytään niin, etteivät 
ne pääse liikkumaan ja niin, ettei juoksuputki ulotu sitä käännettäessä altaiden ulko-
puolelle. Astianpesukoneen sulkuventtiili on astianpesupöydän yläpuolella. Tärkeää on 
myös varmistaa esimerkiksi kuvaamalla, että viemärit, vesilukot ja lattiakaivot on puh-
distettu rakennustyön jäljiltä. Muutenkin uudet viemärit kannattaa kuvata ennen valutöi-
tä ja tarkistuttaa kallistukset sekä varmistua, ettei viemäriin ole päässyt sinne kuuluma-
tonta, mahdollisen tulevan vesivahingon aiheuttavaa tavaraa. Suihkujen tulee olla tila-
ohjelmassa suunnitellun mukaiset, ja muidenkin vesikalusteiden tulee täyttää asetetut 
laatuvaatimukset. 
9.6.3 IV-koneet, kanavat ja venttiilit 
Ilmanvaihtokoneet on valittu siten, että niiden suoritusarvot vastaavat suunnitelmissa 
esitettyjä kiinteistön laskennallisia tarpeita. Koneiden tulee tarkastettaessa olla suunni-
telmien mukaiset.  
Kanavat ja niihin kuuluvat liitososat ovat ilmakanavaksi hyväksyttyä ja puhdistusta kes-
tävää materiaalia. Haaroitukset on tehty valmisosista tai lähtökauluksia käyttäen niin, 
että haarakohtiin ei jää virtauksia tai puhdistusta haittaavia peltisärmiä ja liitokset on 
tehty niittaamalla niin, että kanavisto kestää puhdistuksen aiheuttamat rasitukset. Ka-
navistot on kiinnitetty rakenteisiin tukevasti, avoimet kanavat on varastoitaessa ja työn 
kestäessä suojattu tulpin. Puhdistusluukut on sijoitettu niin, että kanavisto voidaan 
puhdistaa esteettä. Kanavistojen tulee tarkistettaessa olla puhtaat ja niiden tiiviyden 
tulee olla mittauksin todettu. 
Koneellisen järjestelmän poistoilmaventtiilit ovat säädettäviä kartioventtiileitä, ja säätö-
työn edellyttämät tekniset tiedot ovat olleet työmaan käytössä. Poistoilmaventtiilit on 
kiinnitetty käyttäen tiivisteellä varustettua kehystä. Venttiilit on sijoitettu niin, että ne on 
helppo irrottaa puhdistamista varten. Liesikupu/-kuvut on varustettu venttiilillä tai muulla 
säätölaitteella. 
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9.6.4 Lämmityslaitteet 
Kaikkien käytettyjen laitteiden ja niiden osien tulee olla CE-merkitty. Putkien seinäläpi-
viennit on tehtävä seinän rakennetta vastaaviksi, esimerkiksi käyttäen soveltuvia solu-
kumiholkkeja. Lämmitysverkoston teräsputket asennetaan kulmaosia käyttäen niin, että 
niiden lämpölaajeneminen on mahdollista. Verkoston ylimpiin kohtiin asennetaan il-
manpoistoruuvit. Jakotukit ja säätölaitteet tulee sijoittaa helppopääsyisiin paikkoihin ja 
niiden alle sijoitetaan tiivis kaukalo, josta mahdollinen vuoto tulee näkyville. 
Verkoston painekoe tulee olla tehtynä, lämmitysjärjestelmän pitää olla perussäädetty, 
kalvopaisunta-astian esipaine tarkistettu ja paineen alarajalle on asennettu summerihä-
lytys. Järjestelmän täyttöventtiilin yhteydessä pitää olla varoitus, jossa todetaan järjes-
telmässä olevan vuoto, jos järjestelmään joudutaan lisäämään toistuvasti vettä. 
9.6.5 Eristykset, äänenvaimentimet ja höyrynsulku 
Kanavistojen lämmöneristyksien ja palosuojauksien pitää olla kiinnitetty valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Äänenvaimentimien eristepinnan tulee olla tiivis, jotta kuidut eivät 
pääse ilmavirtaukseen, ja niissä on oltava puhdistusta kestävä reikäpelti. Kattoläpivien-
tien tulee olla tehty käyttäen katemateriaaliin sopivia läpivientiosia. 
Yläpohjan höyryn- ja ilmansulkuna pitää käyttää siihen tarkoitukseen erikseen hyväksi 
todettuja tuotteita (myös ultraviolettisäteilyn kestävyys on selvitetty). Yläpohjan höyryn- 
ja ilmansulun pitää olla yhtenäinen ja liitetty tiiviisti seinän höyryn- ja ilmansulkuun tai 
tasa-aineisen seinärakenteen sisäpintaan. Höyryn- ja ilmansulun kaikki jatkokset pitää 
limittää vähintään 150–200 mm ja teipata huolellisesti. Jatkoksia saa tehdä vain ranko-
jen kohdille. 
9.7 Kalusteiden laadunvarmistus 
Hankesuunnitelmassa listattujen ja rakennuttamissopimuksessa sovittujen kalusteiden 
tulee vastata laadultaan, mitoitukseltaan ja käytettävyydeltään niille asetettuja vaati-
muksia. Vaihtoja edullisempiin tai muutoin erilaisiin ei tarvitse hyväksyä, ja tämän tulee 
olla sopimuksiin kirjattuna. Mikäli urakoitsija hankkeen edetessä ehdottaa jonkin kalus-
teen tai varusteen vaihtoa, tulee vaihto hyväksyttää niin Liikuntavirastolla kuin kaikilla 
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suunnittelijoillakin, jotta yhteensopivuudet tai muihin asennuksiin vaikuttavat seikat tu-
levat huomioiduksi. Hankesuunnitelman kaluste- ja varusteluettelo on tilaohjelmassa 
liitteessä 7.  
9.8 Käyttöönotto 
Käyttöönoton yhteydessä tulee Liikuntaviraston saada käyttöönsä liikuntatiloja koske-
va, rakentamisvaiheessa koottu huoltokirja. Huoltokirjan tulee sisältää kaikki rakennuk-
sen huoltoon, hoitoon ja kunnossapitoon liittyvät oleelliset asiakirjat ja tiedot, ja sen 
avulla käyttäjä voi laatia mm. pakolliset käyttöpäiväkirjat ja turvallisuussuunnitelmat. 
Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää rakennuksen ja sen rakennusosien kunnossapi-
don sekä hoidon ja huollon lähtötiedot, ylläpitotavoitteet sekä kunnossapitotehtävät 
käyttäjille [16, s. 4]. 
Tilojen käyttöönottotarkastukseen kuuluvat laitteistojen tarkastukset sekä sähkölaitteis-
tojen käyttöönottotarkastus ja siitä laadittu tarkastuspöytäkirja. Kiinteistön vesi- ja vie-
märilaitteiden sekä rakennuksen lämmityslaitteiden pitää olla tarkastutettu ao. viran-
omaisella. Ilmanvaihtolaitoksen kelpoisuuden pitää olla varmistettu, ja siitä pitää olla 
todistus mittauspöytäkirjoineen. 
Rakennuksen tulevan käytön ja huollon osalta rakennuksen osoitenumeron ja porras-
kirjaimien on oltava paikallaan rakennuksen julkisivussa. Käytettyjen rakennustuottei-
den ja asennettujen laitteiden kelpoisuusselvitykset sisältävän kansion on oltava val-
mis. Rakennusvaiheittain tarkastettujen töiden toteutusvaiheiden kelpoisuutta osoitta-
vat dokumentit (mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat, katselmuspöytäkirjat jne.) sisältävä 
laatukansio on valmis. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja) on siinä val-
miudessa, että sen avulla kyetään käynnistämään kiinteistönhoito ja -huolto sekä kiin-
teistön kunnossapito. 
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10 Yhteenveto 
Jätkäsaaren Bunkkeri on laajuudeltaan poikkeuksellisen suuri hanke Liikuntaviraston 
näkökulmasta. Erilaisia rahoitusmalleja on pohdittu pitkään, ja tällä hetkellä vaikuttaa 
vahvasti siltä, että hankkeen toteuttaja valitaan toteutuskilpailun perusteella. Toteutus-
tavasta riippumatta Bunkkeri on Liikuntavirastolle ja Helsingin kaupungin liikuntapalve-
luille kokonaisuudessaan merkittävin hanke kenties vuosikymmeniin, ja toimivan palve-
lukokonaisuuden kannalta tehokas rakennusaikainen valvonta on ehdottoman tärkeää. 
Kaupunki tullee sitoutumaan liikuntatilojen vuokralaiseksi 20–30 vuodeksi, joten niiden 
kustannustehokas hoito tulee näyttelemään maksettavan vuokran ohella merkittävää 
roolia. 
Tilojen vuokrauksesta sovittaessa on vuokrahinnassa myös huomioitava, millä laajuu-
della liikuntatilojen kiinteistönhoito on Liikuntaviraston omien laitosmiehien vastuulla. 
Vastuualueet on tarkkaan listattava, jotta epäselvyyksiltä käytön aikana vältytään. 
Tämä opinnäytetyö toimii myös tulevaisuudessa liikuntaviraston rakennushankkeissa 
ohjenuorana erilaisten tilojen suunnittelussa ja rakennusvaiheen valvonnassa. Opin-
näytetyö tallennetaan liikuntaviraston digitaaliseen arkistoon, missä se on kaikkien lai-
tospäälliköiden ja teknisen yksikön työntekijöiden käytettävissä. Työtä voidaan myös 
tulevaisuudessa muokata ja laajentaa uusien ohjeiden ja määräysten tai tarpeiden mu-
kaan. 
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